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1. Úvod 
 
Úkolem diplomové práce je vypracování investičního záměru na výstavbu školy pro první 
stupeň ve Frýdku- Místku. Řešené území se nachází v severní části města v území 
označené územním plánem jako „lokalita za nemocnicí“. Tento typ území je určen buď 
k rozšíření stávající nemocnice, nebo k výstavbě školského zařízení, popř. jiného 
občanského vybavení, limitované územním plánem. Řešené území je pro výstavbu 
školského zařízení velmi vhodné, protože se území nachází na klidném místě s málo 
frekventovanými komunikacemi, dále z důvodu rozsáhlého a téměř rovinatého pozemku.   
 
 Diplomová práce shrnuje teoretická východiska, která se vztahují pro školská 
zařízení. Při zpracování těchto teoretických východisek jsem vycházela z doporučené 
literatury. Další částí jsou základní poznatky řešeného území. Většinu informací jsem 
čerpala z internetových stránek města, popř. z územního plánu statutárního města Frýdek- 
Místek. Souhrnná zpráva investičního záměru je vypracovaná dle požadované směrnice, 
vztahující se k tématu investiční záměr. V této části jsou popsány poznatky o řešeném 
území, odůvodnění nutnosti stavby, urbanistické, architektonické a dispoziční řešení obou 
variant. Obsahem investičního záměru jsou také údaje o stavebních a technologických 
částech stavby, podmiňujících předpokladech a provádění stavby. Nedílnou součástí 
investičního záměru je ekonomické zhodnocení obou variant.  
 
Konečným výsledkem takové investičního záměru je doporučení pro potenciálního 
investora, což jsem uvedla v závěru své diplomové práce. 
 
 Důvod, proč jsem si zvolila takové zadání je, že jsem se chtěla zaměřit na řešení 
konkrétní stavby. Při návrhu školy jsem se snažila dodržovat všechny požadavky, které 
jsou kladeny na výstavbu takového zařízení. Mým cílem bylo, aby škola měla po 
architektonické a estetické stránce přijatelný vzhled, aby byla plně funkční a vytvořila tak 
příjemné místo pro pobyt dětí. Areál školy jsem přizpůsobila okolnímu prostředí, vhodným 
umístěním pěších komunikací, tak aby byl umožněn snadný přístup ke škole. Areál školy 
jsem doplnila mobiliářem, hracími prvky pro děti a školními hřišti.  
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2.  Rekapitulace teoretických východisek 
 
2.1 Stavby pro výchovu a vzdělání 
 
Ke stavbách pro výchovu a vzdělání řadíme stavby pro předškolní výchovu, což jsou jesle 
a mateřské školy, dále základní školy, učňovské školy, střední školy, ke kterým patří 
gymnázia a střední odborné školy, vysoké školy.  
 
2.1.1 Požadavky na provozní prostory  
Do těchto zařízení má být zřízen alespoň jeden přístup z úrovně komunikace pro pěší, bez 
vyrovnávacích stupňů s maximálním převýšením 20 mm. Z technických či stavebních 
problémů lze vstup řešit šikmou rampou. 
  
 Ve vnitřních prostorách by mělo být dodrženo max. převýšení 20 mm. Všechny 
prostory mají být přístupné z vodorovných komunikací, schodišť, výtahů a zdvihacích 
plošin. Vodorovné komunikace se řeší pravoúhlým systémem. 
 
 Schodišťové stupně, rampy by měly být pevné, rovné a upraveny proti skluzu. Max. 
výška schodišťového stupně činí 160 mm a max. sklon je 28°. Rampy i schodiště mají být 
po obou stranách opatřeny madly, ve výšce 900 mm s přesahem prvního a posledního 
stupně o 150 mm. Minimální šířka šikmých ramp činí 1500 mm a podélný sklon 1:16.  
 
 Výtahy či zdvihací plošiny musí mít před vstupními dveřmi dodržen manipulační 
prostor 1500x 1500 mm nebo průměr 1500 mm pro otočení osoby na vozíku. Všechna 
vybavení výtahu musí být osazena v dosahové vzdálenosti. 
 
 Počet hygienických zařízení se stanoví podle vyhlášky č. 343/2009 Sb., kterou se 
mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení 
a provozoven pro výchovu a vzdělání dětí a mladistvých. Hygienické prostory pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace se navrhují dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.,  
o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. [1] 
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2.2 Základní školy 
 
2.2.1 Urbanistické požadavky 
Docházková vzdálenost se doporučuje 400- 800 m, 800 m je pro děti 2. stupně základní 
školy. Výška budovy by měla odpovídat max. 3 NP, výjimečně 4 NP, pro 1. stupeň se volí 
1- 2 NP.  
 
Školní pozemek má být rovinný s max. spádem ke sluneční straně 10%   
a nesluneční straně 5%. Školní pozemek by měl být celodenně osluněn, umístěn mimo 
frekventované ulice, mimi skládek, průmyslových a zemědělských závodů apod.   
 
Pozemek základních škol se rozděluje na zpevněné plochy pro přestávku, plochy 
pro výuku tělesné výchovy, školní zahradu, zeleň a komunikace. Přestávkové zpevněné 
plochy většinu navazují na učebnové objekty. Měly by být umístěné na osluněných 
místech se stromy.  
 
2.2.2 Dispoziční a architektonické řešení základních škol 
Obvyklým řešením je chodbový typ, kde učebny jsou umístěny podél chodeb, v podobě 
dvoutraktu nebo třítraktu. Dalším druhem je schodišťový typ, kde na jedno schodiště jsou 
bezchodbově napojeny 2 až 4 učebny. Posledním typem je halové řešení, kde hala slouží 
jako komunikační centrum, na které jsou napojeny učebny. Z hlediska skladby pak 
rozlišujeme centralizovaný systém a pavilonové řešení. 
 
2.2.3 Úseky základní školy 
Základní školy se člení na úsek vedení školy, úsek prvního a druhého stupně, úsek 
studijního centra, úsek audiovizuální, úsek výtvarné a pracovní výchovy, úsek stravování, 
úsek tělovýchovy a pomocné a doplňkové prostory. 
 
Úsek 1. stupně 
Úsek 1. stupně je samostatným provozním úsekem, který je stavebně propojený s ostatními 
prostory a úseky školy. Skládá se z kmenových učeben, přilehlého pracovního koutu, 
prostoru s klidovou a pohybovou zónou a doplňujících prostorů. Prostor 1. stupně musí být 
oddělen od úseku 2. stupně, avšak musí navazovat na ostatní úseky školy. Základní 
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součástí tohoto úseku je kmenová učebna, což je učebna pro jednu třídu. Nezbytným 
požadavkem jsou hygienické prostory v dostatečné kapacitě a kabinety učitelů. 
 
Úsek 2. stupně 
Úsek 2. stupně se skládá z kmenových učeben, speciálně vybavených učeben pro přírodní 
vědy a univerzální učebny a kabinety. Součástí jsou rovněž hygienické prostory a prostory 
pro pobyt žáků. 
 
Úsek studijního centra 
Úsek studijního centra má zónu tichou, klubovou a provozní. Zóna provozní zahrnuje 
pracovnu knihovníka, sklad knih a audiovizuálních podkladů, fotolaboratoř a místnost 
didaktické techniky. 
 
Úsek audiovizuální 
Úsek audiovizuální může být v podobě velkokapacitní učebny nebo v podobě učebny 
hudební výchovy. Většinou se zřizuje u největších velikostních škol, obsahujících 20 a více 
tříd. 
 
Úsek výtvarné a pracovní činnosti 
Úsek výtvarné a pracovní činnosti se skládá z odborné pracovny pro výtvarnou výchovu, 
dílny pro technické práce a učebnu s možností výuky vaření a stolování.  
 
Úsek tělovýchovy 
Úsek tělovýchovy má být provozně samostatný a měl by zahrnovat šatny žáků pro obě 
pohlaví. Minimální rozměr tělocvičny činí 12x 18 m. Minimální světlá výška se 
doporučuje 6 m. Podlaha by měl být pružná, snadno udržovatelná, neklouzavá a teplá. 
Minimální výška parapetu okna je 2 m. Okna musí být z nerozbitného skla nebo chráněná 
ochrannou sítí a neměla by být umístěna v čelních stěnách. Jako součást tělocvičny se 
navrhuje nářaďovna s plochou 10- 15 % plochy tělocvičny. Teplota vzduchu nesmí 
klesnout pod 16°C. 
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Úsek stravování 
Stravovací úsek se skládá z odbytové části, výrobní části, v podobě kuchyně, skladovací 
části a provozního příslušenství. Odbytovou část tvoří jídelna, hygienické prostory. 
Výrobní část zahrnuje kuchyň, čistou a hrubou přípravnu, výdejnu a umývárnu stolního  
a kuchyňského nádobí. Skladovací část se skládá ze skladů potravin, pomocných skladů  
a příjmu zásob. Do provozního příslušenství se řadí kancelář kuchyně, prodej stravenek, 
jídelna, denní místnost, hygienické prostory zaměstnanců. 
 
Úsek vedení školy 
Úsek vedení školy je většinou přidružen k úseku 2. stupně a umístěn v blízkosti 
vchodového prostoru. Zahrnuje většinou kancelář ředitele, zástupce ředitele, sborovnu, 
sekretariát, archiv a sanitární příslušenství pro učitele. 
 
Doplňkové a pomocné prostory 
K doplňkovým a pomocným prostorám patří šatny. Mohou být navrženy jako věšákové  
u učeben nebo centrální u vstupu do objektu se samostatnými kójemi pro každou třídu. [1] 
 
2.3 Stavby pro tělovýchovu a sport 
 
2.3.1 Kryté bazény 
Velikost a tvar bazénu závisí na počtu návštěvníků a na účelu bazénu. Rozlišujeme cvičné, 
neplavecké a rekreační bazény. Nejčastější tvar bazénu je obdélníkový.  
 
 Plavecké bazény se většinou navrhují o ploše 3,5- 5 m2 na osobu. Cvičné bazény 
pak o ploše 1,6- 2 m2 na osobu. Požadovaná hloubka bazénu je 1,8 až 2 m. Bazény se 
většinou navrhují v délce 25, 33 a 50 m a jejich šířka se odvíjí od počtu plaveckých pruhů. 
Nejčastější rozměry bazénu jsou 50x 21 m a 21x 14 m. Dno bazénu klesá pod úhlem 45° 
k největší hloubce.  
 
 Důležitou podmínkou provozu bazénu je oddělení čitého a nečistého provozu, což 
je řešeno šatnami pro obě pohlaví s hygienickými prostory. Součástí bazénu je i místnost 
pro plavčíka, sklad a ošetřovna. [1] 
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3. Rekapitulace základních poznatků o vymezené území 
 
3.1 Základní informace o městě 
 
Správní obvod obce s rozšířenou působností Frýdek- Místek je jedním ze správních 
obvodů Moravskoslezského kraje a rozprostírá se v jeho jihovýchodní části.  
Frýdek- Místek, který je statutárním městem od 1. července 2006, leží na středním toku 
řeky Ostravice v místě, kde se do ní vlévá řeka Morávka.  
 
Celková rozloha města je cca 5 161 ha. K městu patří části Frýdek, Místek, 
Chlebovice, Zelinkovice, Lysůvky, Lískovec a Skalice. V současnosti zde žije téměř 
60 000 obyvatel. 
 
3.1.1 Doprava 
Základní dopravní skelet řešeného území tvoří kříž čtyř nadřazených silničních tahů- 
rychlostních silnic R48 a R56 a silnic I/48 a I/56. Ten je dále doplněn sítí ostatních silnic, 
místních a účelových komunikací. Významnými regionálními silnicemi jsou silnice II/473, 
umožňující spojení s Havířovem s Karvinou, silnice II/477, umožňující spojení města 
s Ostravou a silnice III/4848, je komunikační spojení města s rekreační oblastí Beskyd. 
Silniční komunikace sloužící především místní dopravě jsou silnice II/648, silnice III/4773, 
silnice III/4849, silnice III/48411 a silnice III/4846.  
  
 Městem procházejí dvě železniční trati koncový úsek regionální jednokolejné 
železniční trati ČD č. 322 a jednokolejná celostátní železniční trať ČD č. 323.  
 
 Hromadná doprava osob je provozována pravidelnou mezinárodní, dálkovou  
a příměstskou autobusovou dopravou a městskou hromadnou dopravou. 
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Obr. 1 Širší vztahy 
 
3.1.2 Technická infrastruktura města 
Zásobování vodou 
Ve všech městských částech je vybudován veřejný vodovod, který je ve správě SmVaK 
Frýdek- Místek. Zdrojem pitné vody je beskydská část Ostravského oblastního vodovodu.  
  
Likvidace odpadních vod 
V současné době je na území Frýdku- Místku vybudována systematická kanalizace 
jednotné stokové soustavy, která je vyústěna na městskou čistírnu odpadních vod ve 
Sviadnově. 
 
Zásobování elektrickou energií 
Hlavním napájecím bodem území města transformační stanice TS 220/110/22 kV 
Lískovec. Dalším napájecím bodem je městské kabelové sítě je TS 110/22 kV Místek- 
Riviéra. Vlastní transformační stanici má TS 110/6,3 kV provozují Arcelor Mittal Frýdek- 
Místek a.s. Distribuční rozvod v městských a sídlištních částech Frýdku a Místku má 
jednotnou napěťovou hladinu primární sítě 22 kV. 
 
Zásobování plynem 
Město je napojeno na systém dálkových VTL plynovodů přivádějící zemní plyn do 
Ostravské aglomerace. Významnou akcí pro zabezpečení sezónních odběrových výkyvů 
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v dodávce zemního plynu v ostravsko- karvinské oblasti byla výstavba podzemního 
zásobníku plynu na vytěženém plynovém ložisku Žukov.  
 
Zásobování teplem 
Podle způsobů vytápění je možno Frýdek-Místek rozdělit na oblasti s centralizovaným 
zásobováním teplem z teplárenského zdroje Teplárny Frýdek- Místek a decentralizovaným 
zásobováním teplem z blokových a domovních kotelen, včetně individuálních zdrojů 
v RD. 
 
Telekomunikace 
Prostřednictvím telekomunikačních služeb a.s. Telefónica O2 je ve městě zajišťován 
místní, meziměstský a mezinárodní styk spolu s dalšími službami jako je veřejná datová 
služba, veřejná radiokontaktní služba, internet online a propojení s veřejnou sítí mobilních 
telefonů.  
 
3.1.3 Historie města 
Nejstarší písemné prameny dokládají existenci obcí v Pobeskydí již kolem poloviny 
13.století. Ves označená jako Friedeberg, později Místek, se objevuje v roce 1927 v závěti 
olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburgu. Přesné založení Frýdku neznáme. Zřejmě 
někdy v období let 1327- 1335 nahradil svého předchůdce- ves Jamnici. V domácích 
válkách koncem 14. století byl Friedeberg zničen. Bylo založeno městečko pod názvem 
Newestetil (Nové Městko nebo Místko). V roce 1402 byl Místek připojen spolu s celým 
panstvím k Těšínsku. 
 
 V 16. století se spojené frýdecko- místecké panství stalo předmětem sporů, protože 
místecké části hrozilo definitivní odtržení od Moravy a připojení k Těšínsku. Situace se 
vyřešila v roce 1581, kdy biskup Stanislav Pavlovský koupil Místecko i Frýdecko. O tři 
roky později biskup Pavlovský odprodal frýdecké panství Bartoloměji Bruntálskému 
z Vrbna a Místecko připojil k hukvaldskému panství, jehož součástí zůstalo až do roku 
1850. 
 
 Frýdek byl sídlem majitele panství, měl právo mýta, právo mílové a další, mezi 
řemesly převažovalo soukenictví. Místek měl více ráz zemědělský. Obchodování solí  
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a dobytkem bylo přínosné pro obě města, podobně i zpracování dřeva a rybníkářství. 
Oběma městům se nevyhnuly ničivé požáry, morové epidemie i válečné útrapy. 
  
Dvě samostatná města, slezský Frýdek a moravský Místek, psala svou vlastní 
historii do 1. ledna 1943. Města byla sloučena v jeden celek s názvem Frýdek. Název 
města Frýdek- Místek je platný od 1. ledna 1955. Statutárním městem se Frýdek- Místek 
stal 1. července 2006.  
 
 Město tvoří městské části Frýdek, Místek, Chlebovice, Lysůvky, Zelinkovice, 
Lískovec, Skalice. Chlebovice se poprvé připomínají v roce 1320 pod názvem 
Nemašchleb. K městu byly připojeny v roce 1975 podobně jako další obec Lysůvky  
a Zelinkovice. Lysůvky byly založeny v 2. polovině 17. století. Zelinkovice vznikly asi 
v letech 1784- 1786 za hukvaldského správce Zelinky. Písemná zmínka o Skalici pochází 
z roku 1305. K Frýdku- Místku patří od roku 1980. Lískovec, jenž je písemně zmíněn 
v roce 1450, se stal součástí města v roce 1975.  
 
3.1.4 Kulturní památky 
Kulturní využití ve městě je zajištěno Národním domem, který spravuje čtyři objekty, 
kterými jsou Národní dům, Nové scéna Vlast, kino Petra Bezruče a Divadlo Čtyřlístek. 
Město nabízí i další kulturní podniky jako galerie, rockové kluby, diskotéky, Lidový dům 
apod. K architektonickým památkám patří Frýdecký zámek, kostely, např. kostel sv. Jošta, 
kostel sv. Jana a Pavla, kostel Všech svatých, farní kostel sv. Jana Křtitele.  
 
3.1.5 Turistika a volný čas 
Město má dobré sportovní zázemí a to v podobě dvou krytých bazénů, víceúčelové 
sportovní haly, fotbalových hřišť v okrajových částech města. V centru města se nachází 
sportovní areál TJ Slezan Frýdek- Místek, zařízení pro fitness, aerobic, squash, tenis, 
bowlingová zábavní centra, centra či zařízení pro regeneraci. Dále město nabízí dvě 
tělocvičny s hledištěm, pro děti školní tělocvičny, další zařízení pro tělovýchovu a veřejně 
přístupná hřiště. Město má i řadu cyklotras, např. Frýdek- Místek, průtah městem, Ostrava- 
Beskydy, Palkovice- Olešná, a naučných stezek, např. Naučná stezka Frýdecký les, Bludné 
balvany a Okolí Morávky ve Skalici. 
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3.1.6 Školství 
Statutární město Frýdek- Místek je zřizovatelem šesti příspěvkových organizací mateřská 
škola, třinácti příspěvkových organizací základní škola, příspěvkové organizace Středisko 
volného času Klíč a příspěvkové organizace základní umělecký škola. Pět základních škol 
má jako součást také mateřskou školu. Ve Frýdku- Místku jsou předškolská a školská 
zařízení také zakládána soukromým zřizovatelem. [8] 
 
3.2 Vymezení řešeného území 
 
Řešené území se nachází v severní části města Frýdek- Místek, část Frýdek. Ze severní 
části je území vymezeno ulicí Na bažinách, z jižní části ulicí U nemocnice, z východní 
části ulicí I. J. Pešiny a ze západní částí nezastavěným pozemkem.  
 
3.2.1 Popis stávajícího stavu a současné využití území 
Řešené území s rozlohou cca 2,5 ha je určeno platným územním plánem pro občanskou 
vybavenost. Řešená plocha se skládá z pozemků náležící Statutárnímu městu Frýdek- 
Místek a Pozemkovému fondu České republiky. Pozemek má tvar čtverce a je tvořeno 
mírně svažitým terénem. Průměrná nadmořská výška řešeného území 340 m.n.m.. 
V současné době není pozemek využíván. Na pozemku se pouze nachází vzrostlá zeleň, 
kterou bude nutné před výstavbou školy odstranit.  
 
 
Obr. 2 Vymezení řešeného území 
směr 
Lískovec 
směr 
Havířov 
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4. Obsah investičního záměru 
 
4.1 Identifikační údaje stavby 
 
4.1.1 Název stavby 
Základní škola pro první stupeň. 
 
4.1.2 Místo stavby 
Lokalita „za nemocnicí“ ve Frýdku- Místku, katastrální území Frýdek. Parcelní čísla 
pozemků, na kterých bude záměr realizován: 5494/1, 5494/2, 5494/3, 5494/4, 5494/5, 
5494/6, 5490/1, 5490/5, 5490/6, 5490/7, 5497/5, 5486.  
 
4.1.3 Charakter stavby (novostavba, přístavba, rekonstrukce apod.) 
Navržená základní škola pro první stupeň je novostavba. 
 
4.1.4 Stavebník, uživatel 
Stavebníkem je statutární město Frýdek- Místek. 
 
4.1.5 Použité podklady 
K použitým podkladům je zařazen územní plán statutárního města Frýdek- Místek, 
katastrální mapa, výpis z listu vlastnictví, vyjádření správců sítí technické infrastruktury, 
fotodokumentace současného stavu.  
 
 Souhrnná zpráva investičního záměru je zpracována dle směrnice č. 1/2005 pro 
zpracování investičního záměru v procesu investiční výstavby statutárního města Ostravy, 
vydaná Magistrátem města Ostravy. [9] 
 
4.2 Odůvodnění investičního záměru 
 
4.2.1 Zdůvodnění nutnosti stavby 
V blízkosti lokality „za nemocnicí“ se nacházejí dvě školy, ale kvůli stále se zvyšujícímu 
se počtu dětí, vyžaduje tato oblast novou školu. Dalším důvodem je stále větší požadavky 
na funkční provedení škol, zahrnující zajištění bezbariérového vnitřního i vnějšího 
 12 
prostředí. V současné době je pozemek nevyužívaný, proto velkým přínosem bude také 
efektivní využití „lokality za nemocnicí“ a oživení okolí. Tuto lokalitu lze zařadit mezi 
klidné lokality, proto umístění školy je velmi výhodné. Záměr akceptuje funkční  
prostorové požadavky dané územním plánem statutárního města Frýdek- Místek.  
 
4.2.2 Zdůvodnění technicko- ekonomické koncepce a údaje ekonomické efektivnosti 
Primárně bude škola pro první stupeň využívaná ke vzdělávání dětí od 7 do 11 let, tj. 
zajištění vzdělání pro 1. až 5.ročník základní školy. Sekundárně bude škola, především její 
tělovýchovný úsek, využívána v odpoledních hodinách k pořádání sportovních utkání. 
Tento způsob využití školy platí pro variantu A. Ve variantě B bude škola provozovat 
menší bazén, který bude sloužit dětem v rámci vyučování tělesné výchovy i veřejnosti 
v odpoledních hodinách. Současně bude škola využívaná ke konání besed, školních 
představení a pořádaní zájmových kroužků. 
 
Škola díky svým velkým prostorám může nabídnout místo k pořádání plesů nebo ke  
konání voleb. 
 
4.2.3 Zhodnocení souvisejících zejména vyvolaných investic 
Při výstavbě školy pro první stupeň dojde ke zvýšení investic především záborem 
zemědělského půdního fondu.  
 
4.2.4 Předpokládané provozní náklady 
K předpokládaným provozním nákladům lze zařadit výdaje spojené s odběrem vody, 
plynu, elektrické energie a odvodem splaškových odpadních vod do stávající splaškové 
kanalizace. Z důvodu rozlehlých travnatých ploch na pozemku školy, v případě obou 
variant, bude dalším předpokládaným nákladem zajištění servisní služby na sekání trávy. 
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4.2.5 Předpokládané měrné náklady 
Tab.1 Měrné náklady 
Náklady na Měrná jednotka (MJ) Kč/MJ 
Objekt školy pro první stupeň m3 4 115 
Vodovodní přípojka bm 1 650 
Kanalizační přípojka bm 4 251 
Vsakovací bloky ks 1 795 
Plynovodní přípojka bm 652 
Přípojka NN bm 410 
Veřejné osvětlení bm 988 
Přípojka O2 bm 165 
Příjezdové cesty a parkoviště m2 815 
Pěší komunikace m2 719 
Sejmutí ornice  m3 29 
Rozprostření ornice m2 8,4 
Pokácení nevhodných stromů  ks 396 
Založení parkového trávníku m2 52 
Založení trávníku- víceúčel. hřiště m2 52 
Travní směs- trávník parkový okrasný kg 89 
Travní směs- trávník hřištní kg 93 
Výsadba listnatých stromů ks 952 
Výsadba keřů ks 264 
Hřiště volejbalové m2 1 050 
Běžecká dráha, ostatní plochy m2 1 090 
Hrací plocha pro děti m2 1 000 
Lavičky ks 2 000 
Odpadkové koše ks 820 
Oplocení 100 bm 67 990 
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4.2.6 Rozhodující projektované parametry 
Tab. 2 Projektové parametry (varianta A) 
Název parametru Měrná jednotka (MJ) Počet MJ 
Celková výměra pozemku m2 25 000 
Zastavěná plocha objektu m2 3 821,3 
Užitková plocha objektu m2 3 443,4 
Obestavěný prostor m3 23 400 
Počet místností ks 59 
Plocha příjezdových m2 1 297,6 
Plocha pěších komunikací m2 2 383,1 
Délka vodovodní přípojky bm 30,1 
Délka kanalizační přípojky bm 26,5 
Objem vsakovací jímky m3 74,3 
Délka plynovodní přípojky bm 61,1 
Délka přípojky NN bm 129,3 
Délka vedení veřejného bm 475,1 
Délka přípojky O2 bm 27,9 
 
Tab. 3 Projektové parametry (varianta B) 
Název parametru Měrná jednotka (MJ) Počet MJ 
Celková výměra pozemku m2 25 000 
Zastavěná plocha objektu m2 3 602,9 
Užitková plocha objektu m2 4 556,2 
Obestavěný prostor m3 16 000 
Počet místností ks 77 
Plocha příjezdových m2 1 426,0 
Plocha pěších komunikací m2 1 994,7 
Délka vodovodní přípojky bm 51,2 
Délka kanalizační přípojky bm 48,7 
Objem vsakovací jímky m3 67,8 
Délka plynovodní přípojky bm 76,6 
Délka přípojky NN bm 124,6 
Délka vedení veřejného bm 499,6 
Délka přípojky O2 bm 25,5 
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4.3 Základní údaje o stavbě 
 
4.3.1 Stručný popis stávajícího řešení 
Řešené území se nachází v severní části statutárního města Frýdek- Místek, část Frýdek. 
Jedná se o mírně svažitý terén s průměrnou nadmořskou výškou 340 m.n.m. Pozemek je ve 
tvaru čtverce, orientován na severovýchod. Stavební pozemek je ze severní strany 
vymezen ulicí Na Bažinách a z jižní strany ulicí U nemocnice. Z východní strany pozemek 
sousedí s ulicí I.J.Pešiny a ze západní strany s nezastavěnou plochou. Na pozemku se 
nachází pouze šest zvrostlých stromů, které bude nutné před započetím výstavby objektu 
odstranit. Fotodokumentace stávajícího stavu je uvedena v Příloze č.1. 
 
4.3.2 Stručný popis navrhovaného i variantního řešení z hlediska účelové funkce, 
požadavků na urbanistické a architektonické řešení stavby 
Architektonické řešení  (varianta A) 
Budova školy pro první stupeň je řešena jako jednopodlažní stavba s částečně 
podsklepenou částí. Stavba má valbovou střechu. Celá škola je navržena bezbariérově. 
Budova školy tvoří uzavřený celek s vnitřním atriem. Fasáda je zvolena ve světlejším 
odstínu, sloupy u vstupu jsou tmavší, rovněž i valbová střecha. 
 
Hlavní vstup do objektu je z východní strany. Přístup do budovy je přímo z úrovně 
pěší komunikace s dodržením výškové úrovně 20 mm. Prostor před vstupem do objektu je 
doplněn mobiliářem (lavičky, odpadkové koše) a zelení v podobě listnatých a jehličnatých 
keřů. Vnější vstupní prostor je ze zámkové dlažby, na který navazuje systém pěších 
komunikací rovněž ze zámkové dlažby. Areál školy je zatravněn a doplněn listnatými  
a jehličnatými stromy a keři a osvětlen veřejným osvětlením. Kromě hlavního vstupu má 
škola vstup pro zaměstnance kuchyně, vstup pro zásobování, vstup do tělocvičny a vstupy 
do zahrady, plnící funkci únikových východů.  
 
Příjezd k pozemku je umožněn z ulice Na Bažinách. V této části pozemku je 
umístěno 30 parkovacích míst a dvě parkovací místa pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace. Toto parkoviště slouží zaměstnancům školy i rodičům. V odpoledních 
hodinách parkoviště sloužit i návštěvníkům tělocvičny. Děti mají přístup do školy z ulice 
I.J.Pešiny, kolem garážových boxů. Z důvodů zvýšení bezpečnosti dětí je nutné vybudovat 
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v místě, kde se nacházejí garážové boxy, pěší komunikace. Samotný pozemek je doplněn 
pěšími komunikacemi o šířce 2 m. Zásobování kuchyně je umožněno příjezdovou 
komunikací, která se napojuje na ulici Na Bažinách. [5] [6] 
 
Na školním pozemku je umístěna běžecká dráha s víceúčelovým hřištěm, 
volejbalové hřiště, školní zahrada a hrací plocha s prolézačkami. Víceúčelové hřiště 
zahrnuje plochy pro skok do dálky, skok do výšky a fotbalové hřiště, které je zatravněno. 
Školní zahrada má skleník, sklad výpěstků, sklad zahradního nářadí a plochu pro pěstování 
plodin.  
 
Dispoziční řešení 
Kapacita školy je 150 dětí, tj. 5 tříd. Stavba je rozdělena do několika úseků, které jsou 
vzájemně funkčně propojeny a vytváří tak sevřenou dispozici s vnitřním atriem. Atrium má 
funkci klidové zóny v době přestávek a může sloužit také jako relaxační zóna pro děti 
v družině.  
 
Škola je rozdělena na úsek vedení školy, úsek kmenových učeben, úsek s učebnami 
výtvarné a pracovní výchovy, výuky cizích jazyků a hudební výchovy, úsek tělovýchovy  
a úsek stravování. Místnosti školy jsou rozmístěny vzhledem ke světovým stranám. Ve 
vstupní části školy je umístěna centrální šatna dětí a vrátnice. Centrální šatna má pro 
každou třídu kój s věšáky a lavičkou.  
 
Úsek vedení školy se skládá z kanceláře pro sekretářku a pro ředitelku. V kanceláři 
sekretářky je umístěn kuchyňský kout. V této části úseku je také umístěna menší knihovna. 
Knihovna nabízí knihy a učebnice pro žáky a učitele. Úsek je umístěn ve východní části 
budovy.  
 
Úsek kmenových učeben je tvořen pěti třídami orientovanými na jih s odklonem 
15°, čímž se docílí splnění hygienických požadavků, které jsou na kmenové učebny 
kladeny. K tomuto úseku náleží i hygienické prostory, kabinety učitelů a klidová zóna. 
Hygienické prostory byly navrženy v počtu 1 umyvadlo na 20 žáků, 1 WC na 20 dívek,  
1 pisoár na 20 chlapců, 1 WC na 80 chlapců a 1 hygienická kabina na 80 dívek. Pro učitele 
je navrženo 1 WC s předsíňkou. Děti mají také možnost vstupu do atria v době přestávek. 
Klidová zóna je vybavena pingpongovým stolem, žebřinami, lavičkami, žíněnkami  
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a molitanovými předměty ke hraní. [1] [4] [7] 
 
Úsek výtvarné a pracovní výchovy, výuky cizích jazyků a hudební výchovy se 
nachází ve východní části objektu. Učebna jazyků je navržena pro polovinu třídy, tj. 15 
žáků. Zbývající učebny mají kapacitu jedné třídy, tj. 30 žáků. Učebny výtvarné a pracovní 
činnosti a hudební výchovy mají svůj sklad, pro uložení pomůcek pro práci v hodině 
výtvarné a pracovní výchovy a pro uložení hudebních nástrojů. Z tohoto úseku je možný 
vstup na školní zahradu. 
 
Úsek tělovýchovy se skládá z tělocvičny s přilehlým skladem nářadí, šaten žáků  
a šatny učitele a úklidové komory, vybavené výlevkou, WC, umyvadlem a skříňkou. Šatny 
žáků slouží v odpoledních hodinách návštěvníkům, resp. sportovcům tělocvičny. Jedna 
bezbariérová šatna je navržena o kapacitě 20 žáků nebo 15 sportovců. Hrací plocha 
tělocvičny má rozměr 24x 12 m. Prostor tělocvičny má také pevné hlediště pro diváky se 
čtyřmi stupni. Prostor hlediště zahrnuje dvě místa pro vozíčkáře. Úsek tělovýchovy 
bezprostředně navazuje na běžeckou dráhu s víceúčelovým a volejbalovým hřištěm.  
 
Úsek stravování zahrnuje jídelnu a prostor kuchyně. Jídelna má 50 míst k sezení. 
Ke kuchyni jsou přičleněny skladové prostory a zázemí pro zaměstnance kuchyně,  
tj. šatny, kuchyňka. Kuchyně se dělí na výdejnu obědů a nápojů, místnosti na mytí bílého  
a černého nádobí, přípravu masa s denním skladem, přípravnu zeleniny s denním skladem. 
Ve skladové části se pak nachází suchý sklad a sklad konzerv, sklad ovoce a zeleniny, 
sklad brambor, mrazáky, chladnice, inventář, sklad prázdných obalů a sklad organického 
odpadu. Ke kuchyni patří rovněž kancelář vedoucí kuchyně, šatny, kuchyňka zaměstnanců 
a úklidová komora. Před vstupem do jídelny jsou na chodbě umístěny hygienické prostory 
a úklidová komora. [2] 
 
Na tento úsek navazuje družina s kabinetem vychovatelky. Družina je navržena  
o kapacitě jedné třídy, tj. 30 dětí. Dětem je k dispozici školní hřiště, počítačová učebna  
a volnou chvíli můžou také trávit v atriu. 
 
V suterénu jsou umístěny sklady nábytku, učebnic, pomocný sklad a technická 
místnost, kde je umístěn plynový kotel VIADRUS. Suterénní místnosti jsou větrány 
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sklepními světlíky MEAMAX, opatřeny krycími rošty, k zabránění vniku neoprávněných 
osob, především dětí. 
 
Architektonické řešení (varianta B) 
Budova základní školy je navržena jako dvoupodlažní stavba s částečným podsklepením  
a plochou střechou. K této dvoupodlažní budově je přičleněn úsek stravování, úsek 
tělovýchovy a budova bazénu, o jednom nadzemním podlaží. Vstupní prostor školy je 
doplněn mobiliářem a fontánou. Vnější vstupní prostor s navazujícími pěšími 
komunikacemi je navržen ze zámkové dlažby. Pěší komunikace a parkoviště školy jsou 
osvětleny pouličním osvětlením a doplněny mobiliářem (lavičky, odpadkové koše).  
 
Příjezd k pozemku je možný z ulice I.J.Pešiny, kolem garážových boxů. Příjezdová 
komunikace navazuje na parkovací plochy s 32 místy včetně dvou míst pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace. Příjezd k bazénu je umožněn z ulice Na 
Bažinách. U bazénu je navrženo 11 parkovacích míst včetně jednoho místa pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace. Tato příjezdová komunikace slouží také 
k zásobování kuchyně. [5] [6] 
 
Žáci mají k dispozici víceúčelové hřiště s běžeckou dráhou, volejbalové hřiště 
a hrací plochu s prolézačkami a houpačkami. Pro hodiny pracovní činnosti slouží dětem 
školní zahrada, zahrnující plochu pro sazení, skleník, sklad výpěstků a sklad zahradního 
nářadí. 
 
Dispoziční řešení 
Vstup do budovy je navržen zvlášť pro žáky a pro učitele a rodiče. Žáci mají u vstupu 
umístěnou centrální šatnu s pěti kójemi. Škola má kromě hlavního vstupu také vstup pro 
zaměstnance kuchyně, vstup pro zásobování kuchyně, vstup do bazénu a několik vstupů do 
zahrady, které současně slouží jako únikové východy.  
 
V 1. NP se nachází tři kmenové učebny pro 1., 2. a 3. ročník a kabinety učitelů. Pro žáky  
a učitele jsou zde navrženy v patřičné kapacitě hygienické prostory. U hygienických 
prostorů je také umístěna úklidová komora. Žáci mají možnost trávit přestávky v klidové 
zóně, vybavené předměty ke hraní. Učebny pro 4. a 5. ročník jsou umístěné ve 2. NP.  
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Ve 2. NP se také nachází kabinety učitelů, učebna výtvarné a pracovní výchovy se 
skladem, učebna hudební výchovy se skladem a učebna výuky cizích jazyků. V prostoru, 
kde se nachází 4. a 5. ročník je umístěna PC učebna, vybavena 15 počítači. 
 
Úsek vedení školy je umístěn u vstupu učitelů. V tomto úseku jsou kanceláře 
sekretářky a ředitelky, knihovna a sborovna.  
 
Na tento úsek navazuje úsek stravování. Jídelna má k dispozici 50 míst k sezení. 
Kuchyně počítá s přípravou 150 jídel denně. Zázemí kuchyně tvoří výdejna, místnosti na 
mytí kuchyňského a stolního nádobí, přípravna, chladnice, mrazáky, inventář, sklad 
brambor, sklad ovoce a zeleniny, suchý sklad, sklad konzerv, sklad prázdných nádob  
a sklad organického odpadu. Zaměstnanci kuchyně mají k dispozici šatny a kuchyňku. 
Veškerá organizace kuchyně a příjem zboží je řízena vedoucí kuchyně, která má svou 
kancelář, ve které je možný prodej stravenek. Tato část má svou úklidovou komoru. [2] 
 
 Úsek tělesné výchovy se skládá z tělocvičny o rozměrech 12 x 24 m, skladu nářadí, 
který je přičleněn k tělocvičně. Tělocvična má šatny s hygienickými prostory a úklidovou 
komoru.   
 
Na úsek tělovýchovy navazuje budova s bazénem. Tato budova má vlastní vstup, 
který slouží objednaným návštěvníkům či třídám jiných škol. U vstupu je menší vrátnice.   
Na ni navazují šatny pro žáky, učitele a plavčíka. Šatny mají uzamykatelné skříňky. 
Bazénová nádrž má rozměry 14x 25 m. Technické zázemí bazénu je umístěno v suterénní 
části této budovy. Pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace je přístup do 
bazénu umožněn přes okraj bazénu, který je 450 mm vysoký, doplněný madly a zajištěn 
manipulační prostor pro vozík. U šaten na chodbě jsou umístěné sprchy, sloužící 
k opláchnutí před vstupem do bazénu. V prostoru, kde se nachází bazénová nádrž, je 
umístěna místnost plavčíka. [1] [4] 
 
 V suterénu se nachází sklad učebnic, sklad nábytku a technická místnost 
se stacionárním plynovým kotlem VIADRUS. Suterénní prostory jsou osluněny a hlavně 
větrány sklepními světlíky MEAMAX s krycími rošty. 
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4.3.3 Územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné           
a komunikační sítě a kanalizaci 
V řešeném území se nacházejí všechny inženýrské sítě kromě dešťové kanalizace. Stávající 
inženýrské sítě se nacházejí v dostatečné kapacitě. Vyjádření správců sítí technické 
infrastruktury jsou uvedena v Příloze č. 2.  
 
Vodovod 
Stavba školy je napojena na stávající vodovodní řád DN 200 PVC, nacházející se na jižní 
straně řešeného území. 
 
Kanalizace splašková 
Přípojka splaškové kanalizace je napojena na stávající kanalizační řád DN 300 UR2, 
nacházející se rovněž na jižní straně řešeného území. 
 
Kanalizace dešťová 
Jímání vody je zajištěno vsakovacími bloky Garantia Rain Bloc. 
 
Plynovod 
Budova školy je napojena na stávající plynovod NTL DN 500, umístěný na ulici I.J.Pešiny. 
 
Elektrická energie 
Stavba je zásobována elektrickou energií z místní trafostanice TR 22/04 kV, nacházející 
vedle ulice I.J.Pešiny. Z této trafostanice je také proveden rozvod veřejného osvětlení. 
 
Elektronická síť O2 
Trasa elektronické sítě je vedena podél ulice Na Bažinách a na ní je napojena přípojka O2.  
 
4.3.4 Údaje o provozu, popis provozu, včetně základních technických parametrů, 
navrhovaných technologií a zařízení 
Objekt školy pro první stupeň slouží k výuce žáků 1. až 5. ročníku základní školy. 
Kapacita školy je 150 dětí. Škola je ve vlastnictví statutárního města Frýdek- Místek  
a zaměstnává 15 zaměstnanců.  
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 Škola se skládá z jednotlivých funkčně propojených úseků. Úsek vedení školy, úsek 
kmenových učeben, úsek s učebnami výtvarné a pracovní výchovy, cizích jazyků, hudební 
výchovy a s PC učebnou, úsek tělovýchovy a úsek stravování.  
  
 Kapacita jedné kmenové učebny je 30 dětí, ostatní učebny jsou rovněž navrženy 
pro tento počet. Pouze učebna cizích jazyků předpokládá kapacitu 15 žáků. Tento počet je 
snížen důvodů zkvalitnění výuky a lepší konverzace. Učebna PC je vybavena 15 počítači.  
 
 Družina, která slouží k hlídání dětí v odpoledních hodinách, je navržena pro 30 dětí. 
Dozor nad dětmi má vychovatelka, která je ve škole zaměstnána na souběžný úvazek, tzn. 
že zastupuje nepřítomnost ředitele/ky. Ředitel/ka je v tomto případě zaměstnán/a na 
snížený úvazek a současně plní funkci učitele.  
 
 Kuchyně je řízena vedoucím kuchyně, který organizuje přípravu jídel a zajišťuje 
zásobování kuchyně. Prodej stravenek na výdej obědů je stanoven na konkrétní dny 
v měsíci. 
 
4.3.5 Nároky stavby na energie, napojení na dopravní infrastrukturu, likvidace odpadů  
Řešené území se nachází v blízkosti všech vedení technického vybavení, s výjimkou 
dešťové kanalizace. Pozemek školy leží v docházkové vzdálenosti 400 m od zastávky 
MHD. Pozemek je vhodně napojen na stávající komunikace a doplněn pěšími 
komunikacemi. 
 
Likvidace odpadů 
Během provozu bude vznikat komunální odpad z učeben, kanceláří a kuchyně. Je navržena 
plocha pro umístění kontejnerů na komunální odpad, plasty a papír. Plocha se nachází 
v bezprostřední blízkosti komunikace, což umožní snadný a rychlý odvoz odpadu 
popelářskými vozy. Při stavebních činnostech budou vznikat odpady, které budou tříděny  
a zneškodňovány na zařízeních k tomu určených.  
 
Varianta A 
Vodovod 
Budova školy je napojena na stávající vodovod DN 200 PVC, nacházející se na jižní straně 
pozemku. Vodovodní přípojka je navržena jako DN 80 HDPE 100. Na stávající vodovodní 
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potrubí jsou napojeny dva hydranty. První hydrant je umístěn ve vnějším vstupním 
prostoru a je napojen na stávající vodovod DN 200 PVC. Druhý hydrant je napojen na 
stávající vodovod DN 300 GG, vedený podél ulice Na Bažinách a nachází se u příjezdové 
cesty, sloužící k zásobování kuchyně. Výpočet potřeby vody pro objekt viz. Příloha č. 3. 
 
Kanalizace splašková 
Objekt školy je napojen na stávající splaškovou kanalizaci DN 300 UR2. Kanalizační 
přípojka je navržena jako DN 250 PVC. V blízkosti hranice pozemku je na kanalizační 
přípojce umístěna šachta. Výpočet množství splaškových odpadních vod viz. Příloha č. 4.  
 
Z důvodu návrhu kuchyně v budově školy bylo třeba navrhnout zařízení k odvodu 
tuků obsažených v odpadních vodách z kuchyně. Je navržen lapák tuků a olejů. Výpočet je 
proveden podle programu společnosti Sekoprojekt Turnov, který je zveřejněn na 
internetových stránkách společnosti. Rozhodující pro výpočet jsou tyto parametry: 
průměrný počet porcí za den, průměrná denní provozní doba, součinitel hustoty tuků  
a olejů, součinitel teploty vody na přítoku, součinitel vlivu čistících a oplachových 
prostředků, množství vody na jedno jídlo a součinitel nárazového zatížení. Z těchto údajů 
je vypočten nejvhodnější typ lapáků tuků a olejů OTP 1.  
 
Kanalizace dešťová 
V blízkosti řešeného území se dešťová kanalizace nenachází. Proto je jímání dešťové vody 
řešeno vsakovacími bloky Garantia Rain Bloc. Výpočet potřebného množství vsakovacích 
bloků je proveden prostřednictvím programu na internetových stránkách společnosti 
GLYNWED. K výpočtu je třeba znát odvodňované plochy příjezdových komunikací, 
pěších komunikací a střešních plášťů, odtokové součinitele, intenzitu směrodatného deště. 
Na základě těchto údajů je vypočten doporučený objem nádrže a z toho potřebný počet 
vsakovacích bloků Garantia. Vsakovací systém je umístěn do parkovacích stání. Výpočet 
množství dešťových odpadních vod viz. Příloha č. 4.  
 
Plynovod 
Budova školy je napojena na stávající plynovod NTL DN 500, z ulice I.J.Pešiny. 
Plynovodní přípojka je navržena jako PE D50. Tato dimenze je uvedena v požadavcích 
napojení správce sítě technického vybavení. Výpočet potřeby plynu pro objekt viz. Příloha 
č. 5. Výpočet potřeby tepla pro vytápění a přípravu TUV je uveden v Příloze č. 6. 
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Elektrická energie 
Objekt školy je napojen na trafostanici TR 22/04 kV nacházející se poblíž ulice I.J.Pešiny. 
Z trafostanice je proveden rozvod přípojky NN a pouličního osvětlení, které osvětluje 
pozemek školy. 
 
Elektronické sítě O2 
Nejbližší elektronická síť O2 se nachází podél ulice Na Bažinách. Na toto vedení je objekt 
napojen. 
 
Příjezdové komunikace 
Hlavní příjezd k řešenému pozemku je z ulice Na Bažinách. Příjezdová komunikace 
navazuje na parkoviště s kapacitou 32 míst, včetně dvou míst pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Další příjezdová komunikace, která slouží k zásobování 
kuchyně, je napojena rovněž na ulici Na Bažinách.  
 
Varianta B 
Vodovod 
Budova základní školy je napojena na stávající vodovodní řád DN 200 PVC. Přípojka je 
navržena jako DN 80 HDPE 100. Na pozemku jsou umístěny dva hydranty. Jeden hydrant 
je zřízen v blízkosti vnějšího vstupního prostoru a napojen na stávající vodovod DN 200 
PVC a druhý hydrant je umístěn u příjezdové komunikace navazující na ulici Na Bažinách 
a napojen na stávající vodovod DN 300 GG. Výpočet potřeby vody pro objekt je uveden 
v Příloze č. 3.  
 
Kanalizace splašková 
Řešený objekt je napojen na stávající kanalizační řád DN 300 UR2, nacházející se na jižní 
straně pozemku. Přípojka je navržena jako DN 250 PVC. Výpočet množství splaškových 
odpadních vod je proveden podle výpočtu viz. Příloha č. 4. V budově školy je navržena 
jídelna včetně kuchyně, s přípravou 150 jídel denně. Na provoz kuchyní jsou kladeny 
požadavky z hlediska odvodu tuků obsažených v odpadních vodách, vznikající z mytí 
nádobí. Proto je navržen lapák tuků a olejů firmy Sekoprojekt Turnov.  
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Kanalizace dešťová 
Jímání dešťové vody je řešeno vsakovacím systémem Garantia Rain Bloc. Vsakovací 
systém je umístěn do parkovacích stání, umístěných vedle bazénu. Výpočet množství 
dešťových odpadních vod je uveden v Příloze č. 4.  
 
Plynovod 
Plynovodní přípojka PE D50 je napojena na stávající rozvod plynovodu NTL DN 500. 
Výpočet potřeby plynu pro objekt je uveden v Příloze č. 5. Výpočet potřeby tepla pro 
vytápění a přípravu TUV je uveden v příloze č. 6. 
 
Elektrická energie 
Objekt školy je napojen na trafostanici TR 22/04 kV, nacházející se v blízkosti ulice 
I.J.Pešiny. Z této trafostanice je rovněž proveden rozvod veřejného osvětlení. 
 
Elektronická síť O2 
Škola je napojena na elektronickou síť O2, která je trasována podél ulice Na Bažinách. 
 
Příjezdové komunikace 
Hlavní příjezdová komunikace navazuje na komunikaci s umístěnými garážovými boxy. 
Tato komunikace se napojuje na ulici I.J.Pešiny. Zásobování kuchyně je umožněno 
příjezdovou komunikací napojenou na ulici Na Bažinách. [3] [10] [11] 
 
4.3.6 Charakteristika území, dotčená ochranná pásma nebo chráněné území, kulturní 
památky 
Část pozemku leží v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu. Podle správce plynovodní sítě 
je zadán požadavek na umístění školy, a to 20 m od vedení plynovodu. Dále je pozemek 
školy omezen ochranným pásmem vodovodu, kanalizace, vedení VN a elektronické sítě 
O2. V blízkosti řešeného území se nenacházejí žádné kulturní památky 
 
 S výstavbou školy je spojeno odstranění vzrostlých stromů a zábory zemědělského 
půdního fondu. Řešené území není spojeno s výskytem vzácné flory a fauny. Po skončení 
výstavby bude provedena výsadba nových listnatých, jehličnatých stromů a keřů, které 
budou vhodně rozmístěny po areálu školy. 
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4.3.7 Vliv stavby na životní prostředí, včetně vlivu provozu nebo výroby na zdraví a životní 
prostředí 
Výstavba ani následný provoz školy nebudou mít negativní vliv na životní prostředí  
a obyvatelstvo. Nebezpečný odpad výstavbou ani provozem nebude vznikat.  
 
S výstavbou je spojena zvýšená prašnost z dopravy těžkých automobilů, hluk, popř. 
exhalace. Při provozu školy bude vznikat komunální odpad, který bude řádně tříděn, 
uskladněn na vymezených plochách a následně odvezen. Z provozu kuchyně budou 
vznikat plynné exhalace, kapalný i tuhý odpad. Plynné exhalace budou odsávány digestoři. 
Kapalný odpad obsahující tuky a oleje bude zneškodněn lapákem tuků a olejů a následně 
odveden do splaškové kanalizace. Tuhý odpad komunální bude tříděn, uskladněn na 
vymezených plochách a odvezen. Tuhý organický odpad bude uskladněn ve vymezeném 
skladu kuchyně a odvezen ke zkrmení. 
 
Stavba bude prováděna tak, aby nebyl narušen hmotný majetek osob. Veškerá 
doprava stavebních materiálů bude uskutečňována v denní hodiny. Po každé ukončené 
stavební práci či činnosti budou staveništní komunikace i staveništní stroje uklizeny  
a očištěny. Odpady vznikající při stavbě budou tříděny a uloženy na legální skládky či 
úložiště.  
 
4.3.8 Ochrana stavby před škodlivými vlivy a účinky, protikorozní ochrana 
Stavba nevyžaduje zvláštní ochranu před škodlivými vlivy a účinky. Stavba je limitována 
ochranným pásmem vodovodu, kanalizace, vedení VN, vedení telekomunikační sítě           
a bezpečnostním pásmem VTL plynovodu. Stavba respektuje ochranná a bezpečnostní 
pásma všech inženýrských sítí. K žádným přeložkám inženýrských sítí nedojde.  
 
4.3.9 Rozsah a uspořádání staveniště 
Plochy staveniště se nacházejí na mírně svažitém terénu. Přístup na staveniště je zajištěn 
z ulice Na Bažinách a z ulice I.J.Pešiny. Výstavbou dojde k záboru zemědělského půdního 
fondu. Jde o pozemky s parc. č. 5490/1, 5490/5, 5490/6, 5490/7, 5497/5, 5486. Řešené 
území má dostatečnou plochu, proto nebude potřeba záborů jiných ploch. Ke zpomalení 
dopravy na místních komunikací dojde pouze v případě příjezdu či odjezdu staveništních 
nákladních automobilů. 
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4.3.10 Odolnost a zabezpečení stavby z hlediska požární ochrany a civilní obrany 
Z hlediska požární ochrany musí být stavba zajištěna ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb.  
o požární ochraně a vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti  
a výkonu státního požárního dozoru. 
 
Objekt školy je samostatně stojící s dostatečným odstupováni vzdálenostmi od 
ostatních budov, čímž se zamezí k přenosu požáru mezi objekty. Budova školy má 
v případě rychlé evakuace osob, několik únikových východů. V případě suterénních 
místností je možná evakuace sklepními světlíky, konstruovanými tak, aby byl umožněn 
únik z těchto prostor. Škola musí mít předepsané požární poplachové směrnice.  
 
Zásah požárních jednotek je možný z příjezdových komunikací. U obou vjezdů na 
školní pozemek je umístěn požární hydrant. V objektu se nebudou nacházet nebezpečné 
látky, které by bránily a ohrožovaly zásah jednotek požární ochrany.  
 
Civilní obrana není u tohoto typu objektu řešena. Je řešena v rámci statutárního 
města Frýdek- Místek. 
 
4.3.11 Požadavky na pracovní prostředí a hygienu práce 
Stavba splňuje požadavky dané vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby.  
 
Větrání místností je navrženo přirozeně okny. Suterénní místnosti jsou prosvětleny 
a větrány sklepními světlíky. Okna jsou opatřena horizontálními žaluziemi, sborovna  
a kanceláře jsou zútulněny látkovými vertikálními žaluziemi.  
 
Páry vznikající z přípravy jídel v kuchyni budou odsávány digestoři. Komunální 
odpad vznikající při provozu bude uskladněn na vyhrazené ploše. Organický tuhý odpad 
z kuchyně bude uskladněn ve větraném skladu a následně odvezen ke zkrmení. 
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4.4 Podmiňující předpoklady 
 
4.4.1 Rozsah a způsob přeložek inženýrských sítí 
V blízkosti řešeného území se nacházejí všechny inženýrské sítě v dostatečné kapacitě. 
Podle vyjádření správců sítě technické infrastruktury nebude problém s jejich napojením. 
Proto není nutné budovat další rozvody a přeložkám inženýrských sítí také nedojde.  
 
4.4.2 Omezení stávajících provozů 
Během výstavby se nepředpokládá s omezením stávajících provozů. Pouze bude 
zpomalena doprava, způsobená příjezdy a výjezdy staveništní dopravy. Stavební procesy 
na sebe plynule navazují. Stavba nebude z hlediska postupu prací etapizována.  
 
4.4.3 Podmiňující vyvolané investice, předpoklady na jejich zabezpečení 
Výstavba školy s sebou přináší investici na zábor zemědělského půdního fondu. Tato 
investice je zahrnuta v propočtu investičních nákladů. 
 
4.4.4 Počet pracovníků pro provoz a údržbu, požadavky na zvýšení počtu pracovníků po 
dokončení stavby a jejich stručné zdůvodnění 
Předpokládaný počet zaměstnanců školy je 15. Jedná se o ředitele/ku, sekretářku, 4 učitelé, 
1 vychovatelka, vrátný, 2 uklízečky, 5 kuchařů k přípravě jídel. Ředitel/ka pracuje na 
snížený úvazek a navíc plní funkci učitele. Vychovatelka je zaměstnána na souběžný 
úvazek a současně doplňuje úvazek ředitele.  
 
K údržbě trávníku je nutné si zajistit servisní službu na sekání trávy. Toto zvýšení 
počtu zaměstnanců bude spíše nárazové, avšak v pravidelných intervalech 5- 7 týdnů.  
 
4.5 Stavební část 
 
4.5.1 Rozdělení stavby na stavební objekty 
Objekt školy pro první stupeň je rozdělen do 14 stavebních objektů: 
SO 01 Objekt školy 
SO 02 Vodovodní přípojka 
SO 03 Kanalizační přípojka 
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SO 04 Vsakovací bloky 
SO 05 Plynovodní přípojka 
SO 06 Přípojka NN 
SO 07 Veřejné osvětlení 
SO 08 Přípojka O2 
SO 09 Příjezdové komunikace, parkoviště 
SO 10 Pěší komunikace 
SO 11 Terénní úpravy 
SO 12 Sadové úpravy 
SO 13 Hřiště 
SO 14 Mobiliář, oplocení 
 
4.5.2 Popis jednotlivých stavebních objektů 
Varianta A 
SO 01 Objekt školy 
Hlavní přístup k objektu školy je z místní komunikace, kde jsou umístěné garážové boxy. 
Tato komunikace navazuje na ulici I.J.Pešiny. Objekt má několik vstupních částí. Hlavní 
vstup, který slouží dětem a zaměstnancům školy, vstup pro zaměstnance kuchyně, vstup 
pro zásobování kuchyně, vstup do tělocvičny. Další vchody slouží jako únikové východy 
nebo vstupy do zahrady školy.  
 
Objekt je jednopodlažní, s částečným podsklepením a valbovou střechou. Škola je 
rozdělena na jednotlivé úseky, které jsou vzájemně funkčně propojeny. Jedná se o úsek 
vedení školy, úsek kmenových učeben, úsek výtvarné a pracovní výchovy, výuky cizích 
jazyků, hudební výchovy, úsek tělovýchovy a úsek stravování. Škola má také PC učebnu 
s 15 počítači. 
  
 Úsek vedení školy skládající se z kanceláří sekretářky a ředitele a sborovny. 
K tomuto úseku je přičleněna sborovna a menší knihovna.  
 
 Úsek kmenových učeben navazuje na centrální šatny. Skládá se z pěti kmenových 
učeben. K tomuto úseku také náleží hygienické prostory pro žáky a učitele, v dostatečném 
množství. Žáci mohou volný čas o přestávkách trávit v klidové zóně tohoto úseku, popř. 
využít vnitřní atrium.  
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  Úsek výtvarné a pracovní činnosti, spolu s učebnou cizích jazyků a učebnou 
hudební výchovy je stavebně oddělen od kmenových učeben. Učebna výtvarné a pracovní 
činnosti má sklad k uložení pomůcek. Také učebna hudební výchovy má přidružen sklad 
pro odkládání hudebních nástrojů. Z tohoto úseku je možný vchod na školní zahradu.  
 
 Úsek tělovýchovy navazuje na kmenové učebny, avšak je od nich stavebně 
oddělen. Úsek se skládá z tělocvičny s nářaďovnou, šaten pro žáky a učitele. V tělocvičně 
je umístěno pevné hlediště, včetně dvou míst pro osoby s omezenou schopností pohybu  
a orientace, o rozměrech 1000x 1200 mm.  
  
 Úsek stravování navazuje na úsek vedení školy. U tohoto úseku je navržena družina 
s kabinetem pro vychovatelku, PC učebna a hygienické prostory. Jídelna má k dispozici 50 
míst k sezení. Kuchyně přepokládá s přípravou 150 jídel denně. Kuchyně má výdejnu 
obědů a nápojů, místnosti na mytí kuchyňského a stolního nádobí, prostor pro přípravu 
masa a zeleniny s denními sklady, suchý sklad, sklad konzerv, sklad ovoce a zeleniny, 
sklad brambor, mrazáky a chladnice, inventář, sklad prázdných obalů, sklad organického 
odpadu, kanceláře vedoucí kuchyně, šatny a kuchyňku zaměstnanců kuchyně. V kanceláře 
vedoucí kuchyně bude možný prodej stravenek. [2] 
 
SO 02 Vodovodní přípojka 
Vodovodní přípojka DN 80 HDPE 100 v délce 30,1 m navazuje na stávající vodovodní řád 
DN 200 PVC, vedený na jižní straně pozemku.  
 
SO 03 Kanalizační přípojka 
Kanalizační přípojka DN 250 PVC v délce 26,5 m je napojena na stávající kanalizační řád 
DN 300 UR2, nacházející se na jižní straně pozemku. 
 
SO 04 Vsakovací bloky  
Jelikož se v okolí řešeného území nenachází dešťová kanalizace, je k zajištění jímání vody 
navržen vsakovací systém Garantia Rain Bloc. Tento systém je výhodný v tom, že je 
pojízdný i nákladními automobily. Vsakovací systém je proto navržen do parkovacích 
ploch se zásypem 800 mm. Aby se předešlo zanesení systému nečistotami, je na vstupu 
instalováno filtrační zařízení. Objem nádrže je 74,3 m3. [11] 
 
 30 
SO 05 Plynovodní přípojka 
Plynovodní přípojka PE D50 v délce 61,1 m je napojena na stávající NTL plynovod DN 
500, vedený v komunikaci na ulici I.J.Pešiny.  
 
SO 06 Přípojka NN 
Přípojka NN bude napojena na stávající trafostanici TR 22/04 kV. Délka přípojky NN je  
129,3 m. 
 
SO 07 Veřejné osvětlení 
Vedení veřejného osvětlení je rovněž napojeno na stávající trafostanici TR 22/04 kV. 
Délka veřejného osvětlení je 475,1 m. 
 
SO 08 Přípojka O2 
Přípojka sítě O2 je napojena na stávající telekomunikační rozvod O2, který vede podél 
ulice Na Bažinách. Přípojka O2 je navržena v délce 27,9 m. 
 
SO 09 Příjezdové komunikace, parkoviště 
Hlavní příjezdová komunikace je navržena z ulice Na Bažinách. Tato komunikace 
bezprostředně navazuje na plochy parkovacích stání. Jelikož se předpokládá, že většina 
rodičů vlastní automobil, je počet parkovacích stání stanoven z tabulkových hodnot 
uvedených v ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. Výpočet počtu parkovacích 
stání je uveden v Příloze č. 7. Součinitel vlivu stupně automobilizace a součinitel redukce 
počtu stání není zahrnut. Počet parkovacích stání je stanoven na 32 míst, včetně dvou míst 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Počet stání pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace je stanoven podle požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb.  
o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérovost staveb. Toto parkoviště 
slouží zaměstnancům školy, rodičům dětí a v odpoledních hodinách sportovcům, 
navštěvující školní tělocvičnu. Standardní parkovací místo má rozměry 2500x 5000 mm  
a parkovací místo pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace má rozměry  
3500x 5000 mm.  
 
Další příjezdová komunikace je navržena rovněž z ulice Na Bažinách a slouží pro 
příjezd automobilů zásobující kuchyni. Příchod z parkovacích stání k objektu školy je 
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řešen systémem pěších komunikací o šířce 2000 mm. Šířka příjezdových komunikací je 
6000 mm. [5] [6] 
 
SO 10 Pěší komunikace 
Pozemek školy je doplněn pěšími komunikacemi o šířce 2000 mm. Navržené pěší 
komunikace splňují požadavky dané vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Děti mají umožněn příchod z ulice 
I.J.Pešiny. Z důvodu zajištění bezpečnosti dětí je nutné vybudovat, v blízkosti garážových 
boxů, které leží vedle pozemku školy, pěší komunikace. Pěší komunikace jsou navrženy ze 
zámkové dlažby. 
 
SO 11 Terénní úpravy 
Před započetím výstavby je nutné provést sejmutí ornice v tloušťce 100 mm a následně po 
dokončení výstavby školy bude provedeno její rozprostření.  
 
SO 12 Sadové úpravy 
V současné době se na řešeném pozemku nachází 6 vzrostlých stromů, které je nutné před 
započetím výstavby odstranit. Tato zeleň by překážela v budování přípojek a příjezdových 
komunikací. Po výstavbě objektu se počítá se založením parkového trávníku a také se 
založením trávníku na školním víceúčelovém hřišti. Dále sadovnické úpravy zahrnují 
vysázení listnatých, jehličnatých stromů a keřů, které jsou vhodně rozmístěny po areálu 
školy, aby dotvářely architektonický vzhled budovy a zkulturnily prostředí.  
 
SO 13 Hřiště 
Na školním pozemku je navrženo volejbalové a víceúčelové hřiště a hrací plocha pro děti. 
Volejbalové hřiště je navrženo rozměrech 9x 18 m. Povrch je zvolen umělý elastický. 
Tento povrch se skládá z umělého povrchu, jemnozrnného asfaltového povrchu, 
hrubozrnného asfaltového povrchu, štěrkodrtě a štěrkopísku.  
 
Víceúčelové hřiště zahrnuje menší fotbalové hřiště o rozměrech 20x 40 m, 
běžeckou dráhu o délce 65 m, prostor pro skok do dálky a výšky. Fotbalové hřiště je 
zatravněno hřištním trávníkem. Ostatní plochy hřiště jsou buď z umělého elastického 
povrchu nebo doplněny pískovým ložem, v případě skoku do dálky.  
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Hrací plocha pro děti zahrnuje prolézačky, koupačky, skluzavku s pískem, hračky 
na pružině. Plocha hřiště je doplněna lavičkami. Povrch hřiště je navržen z bezpečnostního 
neboli protipádového polyuretanového povrchu. Tento povrch je zvolen z hlediska jeho 
odolnosti, trvanlivosti a elasticitě a navíc je možný v různém barevném řešení, což zvýší 
atraktivitu hřiště. Povrch je složen z pryžové barevné podložky, pružné vrstvy tlumící 
náraz a podkladní vrstvy z kameniva. [2] [4] 
 
SO 14 Mobiliář, oplocení 
Školní areál je vhodně doplněn lavičkami a odpadkovými koši, nacházející se podél pěších 
komunikací. Pozemek školy je oplocen plotovým systémem skládající se z cihlových 
sloupků, mezi kterými jsou osázeny dřevěné laťky. 
 
Varianta B 
SO 01 Objekt školy 
Hlavní vstup do objektu je umožněn z východní strany pozemku. Tento vstupní prostor 
navazuje na místní komunikaci, kde jsou umístěné garážové boxy. Garážové boxy navazují 
na ulici I.J.Pešiny. Škola má dva hlavní vstupy. Jeden vstup slouží zaměstnancům školy  
a rodičům a druhý hlavní vstup slouží dětem. Vstupní prostor je zastřešen. Další vstupy 
slouží jako vchod pro zaměstnance kuchyně, vchod do budovy bazénu, vstup pro 
zásobování kuchyně a vstupy do zahrady.  
 
Objekt školy je částečně dvoupodlažní s plochou střechou a částečně podsklepen. Škola je 
navržena pro 150 dětí a předpokládá se s 15 zaměstnanci (ředitel/ka, sekretářka, školník,  
4 učitelé, 1 vychovatelka, 5 kuchařů, 2 uklízečky). 
 
Škola je rozdělena na úsek vedení školy, úsek kmenových učeben, úsek výtvarné  
a pracovní činnosti, učebny cizích jazyků, hudební výchovy, úsek tělovýchovy a úsek 
stravování. Škola má také PC učebnu s 15 počítači. Školní budova rovněž zahrnuje bazén, 
který mohou využívat děti v rámci hodiny tělesné výchovy, žáci jiných škol či veřejnost 
v odpoledních hodinách.  
 
V suterénních prostorech se nacházejí sklady a technická místnost. Tyto prostory 
jsou větrány a osvětleny sklepními světlíky.  
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Úsek vedení školy zahrnuje kanceláře pro ředitele/ku, sekretářku, sborovnu a menší 
knihovnu, která bude otevřena jen o velkých přestávkách. Knihovna slouží žákům  
a učitelům. Na tento úsek navazuje místnost družiny a kabinet vychovatelky.  
 
Škola má pět kmenových učeben pro každou třídu jednu. Jedna kmenová učebna 
má kapacitu 30 dětí. Tři kmenové učebny jsou navrženy v 1. NP a zbývající učebny jsou 
umístěny ve 2. NP. Hygienické prostory pro žáky a děti, které jsou v blízkosti kmenových 
učeben, jsou navrženy v dostatečné kapacitě. K úseku kmenových učeben je přičleněna 
zóna  klidová, sloužící k pobytu žáků o přestávkách.  
 
 Učebna výtvarné a pracovní výchovy, učebna cizích jazyků, PC učebna a učebna 
hudební výchovy jsou umístěné ve 2. NP.  
  
 Úsek tělesné výchovy zahrnuje tělocvičnu s nářaďovnou, šatny pro žáky a učitele. 
Na tento úsek navazuje budova bazénu. Je to jednopodlažní budova se vstupní částí, 
šatnami pro učitele, žáky a plavčíka, prostorem bazénu. Bazén má rozměry 14x 25 m. 
Vstup do bazénu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace je umožněn přes 
okraj bazénu, který je 450 mm vysoký. Okraj je vybaven madly a před nádrží bazénu je 
zajištěn manipulační prostor pro vozík. [1] [4] 
 
 Úsek stravování se skládá z jídelny, kuchyně, skladů a zázemí pro zaměstnance 
kuchyně. Jídelna poskytuje 50 míst k sezení. Předpokládaný počet přípravy jídel denně je 
150. Kuchyně má k dispozici prostor na mytí kuchyňského a stolního nádobí, výdejnu, 
přípravnu pokrmů, chladnice, mrazáky, suchý sklad, sklad konzerv, sklad brambor, ovoce 
a zeleniny, inventář, sklad prázdných nápojů a sklad organického odpadu. Na kuchyni 
navazuje kuchyňka pro zaměstnance, šatny pro muže a ženy a kancelář vedoucí kuchyně 
s prodejnou stravenek. [2] 
  
SO 02 Vodovodní přípojka 
Objekt školy je napojen na stávající vodovod DN 200 PVC, vedený na jižní straně 
pozemku. Vodovodní přípojka je navržena jako DN 80 HDPE 100 v délce 51,2 m.  
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SO 03 Kanalizační přípojka 
Budova školy je napojena na místní splaškovou kanalizaci DN 300 UR2, nacházející se na 
jižní straně řešeného území. Kanalizační přípojka je navržena jako DN 250 PVC o délce 
48,7 m.  
 
SO 04 Vsakovací bloky  
V blízkosti řešeného území se nenachází dešťová kanalizace, proto jímání vody je zajištěno 
vsakovacím systémem Garantia Rain Bloc. Systém je umístěn v plochách parkoviště, 
nacházející se u budovy bazénu. Objem nádrže je 67,8 m3. [11] 
 
SO 05 Plynovodní přípojka 
Plynovodní přípojka je navržena jako PE D50 v délce 76,6 m a je napojena na stávající 
NTL plynovod DN 500, vedený na ulici I.J.Pešiny.  
 
SO 06 Přípojka NN 
Přípojka NN je vedena z trafostanice TR 22/04 kV, nacházející se vedle ulice I.J.Pešiny, na 
východ od řešeného území. Délka přípojky je 124,6 m.  
 
SO 07 Veřejné osvětlení 
Vedení veřejného osvětlení je vedeno ze stávající trafostanice TR 22/04 kV. Délka vedení 
veřejného osvětlení je 499,5 m.  
 
SO 08 Přípojka O2 
Stávající vedení telekomunikační sítě O2 je umístěno podél ulice Na Bažinách, na toto 
vedení bude připojena přípojka O2, v délce 25,5 m.  
 
SO 09 Příjezdové komunikace, parkoviště 
Hlavní příjezdová komunikace je napojena na místní komunikaci, kde jsou umístěná 
garážová stání. Tato komunikace se napojuje na ulici I.J.Pešiny. Komunikaci přiléhající ke 
garážovým stání je nutné rozšířit a doplnit pěšími komunikaci, pro zajištění bezpečnosti 
dětí, při příchodu ke škole.  
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Příjezdová komunikace navazuje na parkovací plochy o kapacitě 32 míst, včetně 
dvou míst pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Standardní parkovací 
místa mají rozměr 2500x 5000 mm a místa pro osoby s omezenou schopností pohybu  
a orientace mají rozměr 3500x 5000 mm. Počet parkovacích stání je stanoven 
z tabulkových hodnot ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. Výpočet počtu 
parkovacích stání je uveden v Příloze č. 7. Počet parkovacích stání pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace je stanoven dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavků zabezpečující bezbariérovost staveb. Příjezdová komunikace je 
navržena o šířce 6000 m.  
 
 Další příjezdová komunikace je napojena na místní komunikaci na ulici Na 
Bažinách. Tento příjezd slouží k příjezdu automobilů zásobující kuchyni. Příjezd slouží 
také pro návštěvníky bazénu. Je zde navrženo parkoviště o počtu 10 parkovacích míst  
a jednoho místa pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  
  
 Všechna navržená parkoviště navazují na systém pěších komunikací, zajišťující 
přístup k objektu školy. [5] [6] 
  
SO 10 Pěší komunikace 
Pěší komunikace jsou navrženy v šířce 2000 m a splňují požadavky vyhlášky č. 398/2009 
Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérovost staveb. Žáci mají 
hlaví přístup zajištěn z ulice I.J.Pešiny. Pěší komunikace jsou navrženy ze zámkové 
dlažby. 
 
SO 11 Terénní úpravy 
Před začátkem stavebních prací je nutné provést sejmutí ornice v tloušťce 100 mm.  
A následně po dokončení stavby školy je nutné provést její rozprostření. 
 
SO 12 Sadové úpravy 
Na pozemku řešeného území se nachází 6 vzrostlých stromů, které je nutné před začátkem 
stavebních prací odstranit a zajistit jejich zneškodnění. Tato vzrostlá zeleň by bránila 
stavbě přípojek a příjezdových komunikací. Navíc jejich poloha by nezvyšovala atraktivitu 
a architektonický vzhled stavby. Je počítáno s novou výsadbou stromů a keřů, včetně 
založení nového parkového trávníku a hřištního trávníku pro část víceúčelové hřiště.  
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SO 13 Hřiště 
Areál školy zahrnuje víceúčelové a volejbalové hřiště a hrací plochy pro děti. Víceúčelové 
hřiště se skládá z menšího fotbalového hřiště, běžecké dráhy, ploch pro skok do dálky  
a výšky.  
 
Povrch volejbalového hřiště je proveden z umělého elastické povrchu, který je 
kompaktní, vysoce odolný, má minimální nároky na údržbu a dlouhou životnost. Tímto 
povrchem jsou pokryty i ostatní plochy víceúčelového hřiště, kromě fotbalového hřiště, 
které je navrženo k zatravnění.  
 
Dětské hřiště je pokryto bezpečnostním povrchem, který zamezuje vzniku poranění 
při pádu z výšky. Hřiště je vybaveno prolézačkami, koupačkami, kolotoči, skluzavkou  
a dalšími hernímu prvky. K odpočinku jsou zde umístěny lavičky. 
 
SO 14 Mobiliář, oplocení 
Podél pěších komunikací jsou umístěny lavičky doplněné odpadkovými koši. Ve vnější 
vstupní části je vodní fontána doplněna mobiliářem. 
 
 V areálu školy, kde se předpokládá pobyt dětí, především v místech se školní 
zahradou a hřišti, je po obvodu umístěn drátěný plot. Přední část, resp. vnější vstupní 
prostor oplocen není.  
 
4.5.3 Účel hlavních stavebních objektů 
Objekt školy slouží k výuce žáků prvního stupně. K dispozici jsou následující úseky: úsek 
vedení školy, úsek kmenových učeben, úsek výtvarné a pracovní výchovy, učebny cizích 
jazyků, PC učebna, učebna hudební výchovy, úsek tělovýchovy a úsek stravování. 
Jednotlivé úseky jsou doplněny hygienickými prostory v dostatečné kapacitě, popř. 
šatnami rozdělenými podle pohlaví.  
 
Kromě klasické výuky kmenové učebny slouží také ke konání třídních a jiných 
schůzek. Ostatní učebny mohou sloužit ke konání různých  zájmových kroužků. 
Tělocvična slouží ke konání školních představení, besed popř. jiných zájmových činností. 
Škola, díky svým velkým prostorám, může sloužit ke konání voleb a plesů. Veškeré druhy 
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mimoškolních činností, které by mohly probíhat ve škole, je nutné konzultovat s ředitelem 
školy.  
 
4.5.4 Stavebně- technické řešení objektů 
Technické řešení varianta A 
Budova školy je navržena jako jednopodlažní stavba se sedlovou střechou a částečným 
podsklepením. Použitý zděný systém je Ytong. Světlý výška místností je 3,3 m a světlá 
výška v tělocvičně je 6 m.Stropní konstrukce je z keramických stropních nosníků a vložek 
Heluz MIAKO. Tento typ stropního systému byl zvolen kvůli velkých rozpětí místností. 
Ve všech hygienických prostorách bude keramická dlažba s hydroizolací. Ostatní prostory 
(učebny, chodby) budou mít podlahy z marmolea. Podlahy suterénních místností budou 
z betonové mazaniny s cementových potěrem. Střecha je navržena jako dvouplášťová. 
Kvůli nízkému sklonu střešních rovin je střešní krytina navržena z asfaltového šindele. 
Okna a dveře budou v plastovém provedení. Součástí dodávky oken budou také vnitřní 
plastové parapety.  
 
 Jako zdroj tepla pro vytápění a přípravu TUV je zvolen plynový stacionární kotel 
VIADRUS, který je určen pro vytápění větších objektů. K odvodu spalin bude sloužit 
nerezový komín Schiedel KERASTAR. Tento způsob odvodu spalin byl zvolen především 
z estetického důvodu a úspory místa ve vnitřní části objektu. Průměr nerezového komínu je 
200 mm. Jedná se o moderní způsob řešení odvodu spalin pro všechny typy spotřebičů na 
tuhá, plynná a kapalná paliva. Výhodou je, že nevyžaduje stavbu základů. [12] [13] 
 
 Všechny místnosti jsou větrány přirozeně okny. Suterénní místnosti jsou větrány  
a osvětleny sklepními světlíky MEAMAX.  
  
Jelikož v kuchyni jejím provozem budou vznikat odpadní látky obsahující tuky  
a oleje, je nutné instalovat lapák tuků a olejů. Je navržen plastový lapák tuků typ OTP-1 
firmy Sekoprojekt. K odvodu dešťové kanalizace je zvolen vsakovací systém Garantia 
Rain Bloc, umístěný do parkovacích ploch. Tento systém je při zásypu 800 mm pojízdný 
automobily. [10] [11] 
 
 
 
 38 
Technické řešení varianta B 
Budova školy je navržena jako dvoupodlažní stavba, s částečným podsklepením a plochou 
střechou. Jako zdící systém je navržen Ytong. Světlá výška místností je 3,3 m. Světlá 
výška tělocvičny a budovy bazénu je 6 m. Podlaha hygienických prostorů je z keramické 
dlažby. Ostatní plochy jsou z marmolea. Škola je zastřešena plochou jednoplášťovou 
nepochozí střechou. 
 
Bazénová nádrž je navržena betonová s vnitřním obkladem. Skelet bazénu je 
opatřen hydrozolační stěrkou, vyztuženou síťovinou a vystaven z termoizolačních 
tvarovek. Povrch bazénu je opatřen keramickým obkladem v barevném provedení. Rovněž 
okolní povrchy jsou z keramických obkladů.  
 
 Jako zdroj vytápění a přípravy TUV je zvolen plynový stacionární systém 
VIADRUS s odvodem spalin přes nerezový komín Schiedel KERASTAR. [12] [13] 
 
 Místnosti jsou větrány přirozeně okny. Suterén je větrán sklepními světlíky 
MEAMAX. 
 
 Jelikož v kuchyni budou vznikat odpadní látky obsahující tuky a oleje, bude nutné 
instalovat lapák lehkých kapalin. Byl zvolen plastový lapák tuků typ OTP-1 firmy 
Sekoprojekt. [10] 
 
  K odvodu dešťové kanalizace byly rovněž zvoleny vsakovací bloky Garantia Rain 
Bloc, které jsou navrženy do parkovacích stání. [11] 
 
4.5.5 Požadavky na dispoziční, architektonické a provozní řešení 
Stavba by měla být navržena tak, aby splňovala požadavky dané vyhláškou č. 398/2009 
Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérovost staveb, vyhláškou 
č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a vyhláškou č. 343/2009 Sb.  
o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu  
a vzdělání dětí a mládeže.  
 
Stavba je navržena v souladu s územním plánem statutárního města Frýdek- 
Místek, respektuje prostorové funkční využití území.  
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Stavbou školy pro první stupeň dojde k využití v současnosti nezastavěného území, 
čímž se zvýší atraktivita okolí. Stavba je napojena na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu.  
 
4.5.6 Požadavky na technické vybavení objektů 
V blízkosti řešeného území se nacházejí všechny inženýrské sítě umožňující napojení 
objektu školy přípojkami. V důsledku absence dešťové kanalizace je jímání dešťové vody 
řešeno jiným účinným způsobem. Řešené území je po obvodu omezeno ochrannými 
pásmy, které následnou stavbou budou respektovány. Pozemek se také nachází 
v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu. Při návrhu školy byla respektována všechna 
došlá vyjádření správců sítí technické infrastruktury, která stanovovala podmínky připojení 
i respektování ochranných a bezpečnostních pásem.  
 
 Řešené území navazuje na místní komunikace. Problém s napojením pozemku na 
dopravní síť tedy nevznikne. Ke zvýšení bezpečnosti dětí je nutné navrhnout pěší 
komunikace, v místech garážových boxů, sousedící s pozemkem školy. V případě varianty 
B je nutné rozšířit místní komunikaci kolem garážových boxů, jelikož je zde umístěna 
hlavní příjezdová komunikace. Toto rozšíření je nezbytně nutné, aby nedocházelo 
k omezování výjezdu automobilů z garáží a příjezdu automobilů ke škole. 
 
4.6 Technologická část 
 
4.6.1 Rozdělení stavby na provozní soubory 
Stavba školy pro první stupeň je navržena jako jeden provozní celek.  
 
4.6.2 Popis jednotlivých provozních souborů 
Stavba školy není rozdělena na provozní soubory. 
 
4.6.3 Účel, funkce a hlavní technické parametry technologického zařízení, požadavky na 
pracovní prostředí a hygienu práce 
Všechny materiály, výrobky a technologické postupy musí odpovídat příslušným právním 
předpisům, musí být ověření certifikací nebo schvalování výrobků dle platných zákonů. 
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 V rámci výstavby školy dojde k instalování některých technologických zařízení, jde 
o výtah nákladní a ve variantě B i osobní, hasicí zařízení, zabezpečovací zařízení, počítače 
do počítačové učebny, kabinetů a kanceláří. 
 
Bezpečnost při užívání stavby bude řízena provozním řádem školy. Vlastník školy, 
v tomto případě statutární město Frýdek- Místek bude dodržovat zákonem stanovené 
pravidelné revize a kontroly technologických zařízení. 
 
4.6.4 Popis technologie výroby a uvedení nositele technologického procesu 
Nejedná se o stavbu, jejímž účelem je výroba. 
 
4.6.5 Zajištění budoucího provozu energiemi 
Objekt je připojen na stávající vodovodní, kanalizační, plynovodní řád. Dodávka elektrické 
energie a rozvod veřejného osvětlení je zajištěn ze stávající trafostanice TR 22/04 kV. 
Objekt má navrženou přípojku telekomunikační sítě O2. Předpokládají se náklady na 
dodávku všech energií, včetně odvodu splaškových odpadních vod. 
 
4.6.6 Technologické odpady všeho druhu způsob využití nebo likvidace 
Při provozu školy bude vznikat pouze komunální odpad, který bude tříděn, uskladněn na 
vymezených plochách a následně odvezen na skládku nebo likvidován. Pro objekt školy 
jsou navrženy kontejnery pro komunální odpad, papír a plasty.  
 
Při přípravě jídel, mytí nádobí budou vznikat plynné exhalace, tuhý a kapalný 
odpad. Plynné exhalace budou odsávány digestoři. Tuhý dopad je rozdělen na komunální 
odpad, který bude tříděn a uskladněn na vymezených plochách a organický odpad, který 
bude uskladněn ve vymezeném skladu a následně odvezen ke zkrmení. Kapalný odpad je 
zachytáván lapákem tuků a olejů, který tuk odstraní a přečištěné odpadní vody svede do 
splaškové kanalizace. 
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4.7 Provádění stavby 
 
4.7.1 Předpokládaný časový plán přípravy a realizace stavby 
Harmonogram postupu prací je uveden v Příloze č. 8. Předpokládaná doba výstavby je 12 
měsíců.  
 
4.7.2 Zásady řešení zařízení staveniště (ZS), situování ploch ZS, možnost využití stávajících 
objektů, zdroje pro výstavu a dopravní systém 
Staveniště 
Výstavba školy pro první stupeň bude probíhat na pozemcích s parc. č. 5494/1, 5494/2, 
5494/3, 5494/4, 5494/5, 5494/6, 5490/1, 5490/5, 5490/6, 5490/7, 5497/5, 5486, uvedených 
v katastru nemovitostí jako ostatní plochy a orná půda. Při výstavbě dojde k  vynětí 
zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu.  
 
Uspořádání staveniště 
Na staveništi budou postaveny mobilní buňky šaten, kanceláří a hygienických prostor dle 
kapacity předpokládaných zaměstnanců. Stavební materiál bude skladován v prostoru 
staveniště. V prostorách staveniště budou umístěny také uzamykatelné sklady nářadí  
a materiálů, skládky a plochy pro uložení odpadů. Pro svislou dopravu materiálů budou 
sloužit stavební výtahy. Těžký materiál bude dodáván mobilním jeřábem. Střežení objektu 
bude zajištěno dodavatelem stavby. Staveništní přípojky budou připojeny na stávající 
veřejné rozvody.  
 
Oplocení staveniště 
Staveniště bude oploceno mobilním oplocením. 
 
Osvětlení staveniště 
Osvětlení staveniště bude řešeno rozmístěním světlometů. 
 
Příjezd a výjezd ze staveniště 
Příjezd na staveništní pozemek bude možný z místní komunikace na ulici Na Bažinách  
a na ulici I.J.Pešiny.  
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4.7.3 Předpokládaný dodavatelský systém 
Stavba není etapizována, bude prováděna souvisle. Jednotlivé pracovní procesy budou na 
sebe navzájem plynule navazovat, aby nedocházelo ke ztrátě finančních prostředků a času. 
Výstavba bude prováděna jedním generálním dodavatelem. Realizace zabezpečovacího 
zařízení je doporučena dodavatelsky. 
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5. Celkové náklady stavby 
 
Celkové náklady stavby byly provedeny na základě cenových ukazatelů průměrné 
orientační ceny na měrnou jednotku pro rok 2010, průměrných cen dopravní a technické 
infrastruktury a cen zařízení zjištěných z internetových zdrojů. [14] 
 
5.1 Celkové náklady stavby (varianta A) 
 
Propočet investičních nákladů je uveden v Příloze č. 9. Celkové investiční náklady na 
stavbu školy pro první stupeň činí 122 700 000 Kč. 
 
5.2 Celkové náklady stavby (varianta B) 
 
Propočet investičních nákladů je uveden v Příloze č. 9. Celkové investiční náklady na 
stavbu školy pro první stupeň činí 86 700 000 Kč. 
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6. Závěr 
 
Škola pro první stupeň je v diplomové práci navržena ve dvou variantách. Při zpracování 
návrhů jsem se snažila obě varianty od sebe odlišit, především architektonických vzhledem 
a také využíváním objektu v odpoledních hodinách.  
 
Provoz školy v odpoledních hodinách, který bude sloužit veřejnosti, bude škole 
přinášet finanční příjmy. Kromě tohoto provozu, konkrétně provozem tělocvičny v případě 
varianty A, provozem bazénu v případě varianty B, bude škola moci poskytnout prostory 
pro konání různých zájmových kroužků, plesů, voleb apod.  
 
Obě varianty řeší jak vnitřní, tak vnější prostředí, tzn. bezbariérové vnitřní 
prostředí, funkčnost, napojení stavby na stávající sítě technického vybavení, parkování  
a příjezd k areálu školy. Vnitřní prostředí splňuje požadavky dané normovými předpisy, je 
funkční, bezbariérové a splňuje daný účel, pro který je škola navržena. Vnější prostředí je 
navrženo tak, aby navázalo na okolní prostředí a zatraktivnilo danou lokalitu a rovněž 
splňuje normové předpisy.  
 
 Při zpracování návrhů jsem musela vyřešit problém s orientací pozemku. Jelikož je 
pozemek orientován na severovýchod a kmenové učebny musejí být orientovány na jih, 
musela jsem objekt umístit tak, aby byly splněny především hygienické požadavky, které 
jsou klady na kmenové učebny, proto stavba není rovnoběžná s žádnou hranicí pozemku, 
ale na druhé straně je rovnoběžná se sousedícími garážemi, kde je, v případě obou variant, 
umístěn hlavní vchod do objektu.   
 
  Při volbě vhodného návrhu jsou důležitá kritéria jako architektonický vhled, 
estetické cítění, funkčnost objektu, řešení vnějšího prostředí, dodržení zadaných požadavků 
a především důležitou roli hraje výsledná cena objektu.  
 
Mým doporučením pro potenciálního investora by byla volba varianty B, 
především z důvodu výsledné nízké ceny.   
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Příloha č. 2 
Vyjádření správců sítí technické infrastruktury 
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Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 3 
Výpočet potřeby vody pro objekt  
dle směrnice MVLH č. 9/73 
  
VARIANTA A 
Průměrná denní potřeba vody: 
∑
=
=
n
i
iid PqQ
1
 
 
Druh spotřeby Počet účelových jednotek Pi Specifická potřeba vody qi 
žáci 150 25 l/žák.den 
zaměstnanci 15 60 l/os.den 
jídelna (výroba jídel) 150 25 l/jídlo 
tělocvična (sportovci) 40 60 l/os.den 
 
dlPqQ
n
i
iid /10800406015025156015025
1
=⋅+⋅+⋅+⋅== ∑
=
 
 
Maximální denní potřeba vody: 
ddd kQQ =.max  
kd… součinitel denní nerovnoměrnosti (1,25) 
dlkQQ ddd /1350025,110800.max =⋅==  
 
Maximální hodinová potřeba vody: 
hdh kQQ ⋅⋅= .max.max 24
1  
kh … součinitel hodinové nerovnoměrnosti (1,8) 
smhlkQQ hdh /10813,2/5,10128,11350024
1
24
1 34
.max.max
−⋅==⋅⋅=⋅⋅=  
 
Průměrná roční potřeba vody: 
∑
=
=
n
i
iir PqQ
1
 
qi … směrné číslo roční potřeby (6 m3/os.rok) 
Pi … počet účelových jednotek (165 osob) 
rmQr /9901656
3=⋅=  
 
  
Rovnice objemového průtoku: 
vSQ ⋅=  
v … průtočná rychlost (1 m/s) 
809,180189,0
1
10813,22
2
4
4
2
DNmmmD
v
QD
vDQ
⇒==⋅
⋅⋅=
⋅⋅=
⋅=
−
π
π
π
 
 
VARIANTA B 
Průměrná denní potřeba vody: 
∑
=
=
n
i
iid PqQ
1
 
 
Druh Počet účelových jednotek Pi Specifická potřeba vody qi 
žáci 150 25 l/žák.den  
zaměstnanci 15 60 l/os.den 
jídelna (výroba jídel) 150 25 l/jídlo 
bazén objem: 740 600 l 74 060 l 
 
dlPqQ
n
i
iid /824607406015025156015025
1
=+⋅+⋅+⋅== ∑
=
 
 
Maximální denní potřeba vody: 
ddd kQQ =.max  
kd… součinitel denní nerovnoměrnosti (1,25) 
dlkQQ ddd /10307525,182460.max =⋅==  
 
Maximální hodinová potřeba vody: 
hdh kQQ ⋅⋅= .max.max 24
1  
kh … součinitel hodinové nerovnoměrnosti (1,8) 
  
smhlkQQ hdh /10147,2/625,77308,110307524
1
24
1 33
.max.max
−⋅==⋅⋅=⋅⋅=  
 
Průměrná roční potřeba vody: 
∑
=
=
n
i
iir PqQ
1
 
qi … směrné číslo roční potřeby (6 m3/os.rok) 
Pi … počet účelových jednotek (165 osob) 
rmQr /9901656
3=⋅=  
 
Rovnice objemového průtoku: 
vSQ ⋅=  
v … průtočná rychlost (1 m/s) 
803,520523,0
1
101479,22
2
4
3
2
DNmmmD
v
QD
vDQ
⇒==⋅
⋅⋅=
⋅⋅=
⋅=
−
π
π
π
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 4 
Výpočet množství splaškových a dešťových odpadních vod 
dle ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 
 
  
VARIANTA A 
Výpočet množství splaškových odpadních vod: 
Průměrný denní průtok: 
dlQp /10800=  (produkce splaškových odpadních vod odpovídá spotřebě pitné vody) 
 
Maximální hodinový průtok: 
max.max 24
k
Q
Q ps ⋅=  
kmax … koeficient nerovnoměrnosti (2,2) 
250/275,0/9902,2
24
10800
24 max.max
DNslhlk
Q
Q ps ⇒==⋅=⋅=  
 
Výpočet množství dešťových odpadních vod: 
Úsek Plocha úseku Ss Součinitel odtoku ψ 
pěší komunikace 0,2383 ha  0,6 
pozemní komunikace 0,1298 ha 0,8 
střecha 0,4053 ha 0,9 
 
Maximální odtok dešťových vod: 
ssd SqQ ⋅⋅=ψ.max  
qs … intenzita směrodatného deště (130 l/s.ha) 
slQ d /509,794053,01309,01298,01308,02383,01306,0.max =⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅=  
 
VARIANTA B 
Výpočet množství splaškových odpadních vod: 
Průměrný denní průtok: 
dlQp /82460=  
 
Maximální hodinový průtok: 
max.max 24
k
Q
Q ps ⋅=  
kmax … koeficient nerovnoměrnosti (2,2) 
  
250/099,2/833,75582,2
24
82460
24 max.max
DNslhlk
Q
Q ps ⇒==⋅=⋅=  
 
Výpočet množství dešťových odpadních vod: 
Úsek Plocha úseku Ss Součinitel odtoku ψ 
pěší komunikace 0,1995 ha  0,6 
pozemní komunikace 0,1426 ha 0,8 
střecha 0,3603 ha 0,9 
 
Maximální odtok dešťových vod: 
ssd SqQ ⋅⋅=ψ.max  
qs … intenzita směrodatného deště (130 l/s.ha) 
slQ d /543,723603,01309,01426,01308,01995,01306,0.max =⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅=  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 5 
Výpočet potřeby plynu pro objekt 
dle ČSN 38 6441 Odběrná plynová zařízení v budovách  
(nahrazena normou ČSN EN 1775 Zásobování plynem) 
  
VARIANTA A, B 
Maximální hodinová potřeba plynu: 
∑
=
=
n
i
iihih kPqQ
1
.max  
qhi … příkon daného druhu spotřebiče 
Pi … počet spotřebičů 
ki … koeficient současnosti daného účelu 
 
Vaření: 
)16ln(
1
1 += Pk  
hmqh /2,1
3
1 =  
hmQ h /83,0)162ln(
122,1 31.max =+⋅⋅=  
 
Přípravu TUV: 
)16ln(
1
2 += Pk  
hmqh /1,2
3
2 =  
hmQ h /741,0)161ln(
111,2 32.max =+⋅⋅=  
 
Topení: 
1,03
1
P
k =  
hmqh /6,0
3
3 =  
hmQ h /6,01
116,0 31,03.max =⋅⋅=  
 
hmQ h /171,26,0741,083,0
3
.max =++=  
 
 
 
  
VARIANTA A 
Vnitřní průměr potrubí  
82,4
22
82,1
kz PP
lQkD −
⋅⋅=  
k … konstanta (13,8 pro zemní plyn) 
l … délka příslušného úseku plynovodu (61,1 m) 
Pz … absolutní tlak v počátečním bodě úseku (250 kPa) 
Pk … absolutní tlak v koncovém bodě úseku (200 kPa) 
50744,22
200250
61100171,28,13 82,4 22
82,1
DNmmD ⇒=−
⋅⋅=  
 
VARIANTA B 
Vnitřní průměr potrubí  
82,4
22
82,1
kz PP
lQkD −
⋅⋅=  
k … konstanta (13,8 pro zemní plyn) 
l … délka příslušného úseku plynovodu (76,6 m) 
Pz … absolutní tlak v počátečním bodě úseku (250 kPa) 
Pk … absolutní tlak v koncovém bodě úseku (200 kPa) 
50844,23
200250
76600171,28,13 82,4 22
82,1
DNmmD ⇒=−
⋅⋅=  
 
VARIANTA A,B 
Roční potřeba zemního plynu: 
∑
=
=
n
i
ibirb PqQ
1
 
qbi … specifická potřeba zemního plynu na účelovou jednotku za rok 
Pi … počet účelových jednotek 
 
Vaření: 
rmqb /190
3
1 =  
rmQrb /3802190
3
1. =⋅=  
 
  
 
Přípravu TUV: 
rmqb /420
3
2 =  
rmQrb /4201420
3
2. =⋅=  
 
Topení: 
rmqb /2800
3
3 =  
rmQrb /280012800
3
3. =⋅=  
 
hmQrb /36002800420380
3=++=  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 6 
Výpočet potřeby tepla pro vytápění a přípravu TUV 
dle ČSN 06 0210 Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění 
  
 
VARIANTA A 
Výpočet potřeby tepla pro vytápění: 
Tepelný příkon budovy: 
)( zvooh ttqVG −⋅⋅=  
V … obestavěný prostor budovy (23400 m3) 
qo … tepelná charakteristika budovy (0,443 W/m3K) 
tv … průměrná vnitřní teplota vzduchu (18°C) 
tz … nejnižší výpočtová vnější teplota dané oblasti (-15°C) 
kWGoh 085,342)1518(443,023400 =+⋅⋅=  
 
Roční odběr tepla: 
61024)( −⋅⋅⋅−⋅⋅= nttqVG zpvoor  
tzp … průměrná vnitřní teplota vzduchu v otopném období (3,6°C) 
n … počet dní otopného období (219 dní) 
rMWhGor /580,7841021924)6,318(443,023400
6 =⋅⋅⋅−⋅⋅= −  
 
VARIANTA B 
Výpočet potřeby tepla pro vytápění: 
Tepelný příkon budovy: 
)( zvooh ttqVG −⋅⋅=  
V … obestavěný prostor budovy (16000 m3) 
qo … tepelná charakteristika budovy (0,466 W/m3K) 
tv … průměrná vnitřní teplota vzduchu (18°C) 
tz … nejnižší výpočtová vnější teplota dané oblasti (-15°C) 
kWGoh 048,246)1518(466,016000 =+⋅⋅=  
 
Roční odběr tepla: 
61024)( −⋅⋅⋅−⋅⋅= nttqVG zpvoor  
tzp … průměrná vnitřní teplota vzduchu v otopném období (3,6°C) 
n … počet dní otopného období (219 dní) 
rMWhGor /318,5641021924)6,318(466,016000
6 =⋅⋅⋅−⋅⋅= −  
  
VARIANTA A, B 
Výpočet potřeby tepla pro přípravu TUV:  
Průměrný tepelný příkon pro přípravu TUV: 
vo
szvTUV
doTUV c
ttcb
KG ⋅−⋅⋅⋅=
86400
)(
.  
Kd … součinitel denní nerovnoměrnosti potřeby tepla (1,2) 
b … počet připojených obyvatel na systém TUV (165) 
c … odhadovaná specifická potřeba TUV pro občanskou vybavenost(20 l/os.den) 
tTUV … teplota TUV (60°C) 
tszv. … nejnižší teplota studené vody (6°C) 
cvo … měrné teplo (4187 J/kg.K) 
kWG
oTUV
363,104187
86400
)660(201652,1 =⋅−⋅⋅⋅=  
 
Maximální tepelný příkon TUV: 
oTUVhTUV GKG .max. ⋅=  
Kh … součinitel hodinové nerovnoměrnosti (1,7) 
kWGTUV 617,17363,107,1max. =⋅=  
 
Roční tepelný příkon TUV: 
rMWhKGG doTUVrTUV /65,752,1/103652410363/1036524
66
.. =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= −−  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 7 
Výpočet počtu parkovacích stání 
(dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací) 
  
Celkový počet stání pro posuzovanou stavbu- škola pro 1. stupeň (varianta A, B) 
paa kkPkON ⋅⋅+⋅= 00  
O0 … základní počet odstavných stání při stupni automobilizace 400 vozidel/ 1000 obyv. 
P0 … základní počet parkovacích stání (1 stání/ 5 žáků) 
ka … součinitel vlivu stupně automobilizace (1) 
kp … součinitel redukce počtu stání (0,6) 
charakter území … B 
počet žáků … 150 
 
186,0130 =⋅⋅=N  
 
Závěr: 
Jelikož předpokládám, že v dnešní době většina lidí vlastní automobil, proto celkový počet 
parkovacích stání navrhuji na 1 stání/ 5 žáků, tzn. 30 parkovacích míst + 2 místa pro osoby 
s omezenou schopností pohybu, dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 
Celkový počet stání pro posuzovanou stavbu- budova bazénu (varianta B) 
paa kkPkON ⋅⋅+⋅= 00  
O0 … základní počet odstavných stání při stupni automobilizace 400 vozidel/ 1000 obyv. 
P0 … základní počet parkovacích stání (1 stání/ 4 návštěvníky) 
ka … součinitel vlivu stupně automobilizace (1) 
kp … součinitel redukce počtu stání (0,6) 
charakter území … B 
počet návštěvníků … 40 
 
66,0110 =⋅⋅=N  
 
Závěr: 
Předpokládám, že bazén bude kapacitně využíván, proto celkový počet parkovacích stání 
navrhuji na 1 stání/ 4 návštěvníky, tzn. 10 parkovacích míst + 1 místo pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace, dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 8 
Harmonogram prací 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 9 
Propočet investičních nákladů 
  
Propočet investičních nákladů (varianta A) 
Hlava Náklady na MJ Počet MJ Kč/MJ Celkem Kč 
I. Projektové a průzkumné práce % 7,56  7 790 300
II. Provozní soubory - - - -
III. Stavební objekty    
 SO 01 Objekt školy m3 23 400 4 115 96 291 000
 SO 02 Vodovodní přípojka bm 30,1 1 650 49 700
 SO 03 Kanalizační přípojka bm 26,5 4 251 112 700
 SO 04 Vsakovací bloky ks 281 1 795 504 400
 SO 05 Plynovodní přípojka bm 61,1 652 39 800
 SO 06 Přípojka NN bm 129,3 410 53 000
 SO 07 Veřejné osvětlení bm 475,1 988 469 400
 SO 08 Přípojka O2 bm 27,9 165 4 600
 SO 09 Příjezdové kom., parkoviště m2 1 297,6 815 1 057 500
 SO 10 Pěší komunikace m2 2 383,1 719 1 713 400
 SO 11 Terénní úpravy    
 Sejmutí ornice m3 2 500 29 72 500
 Rozprostření ornice m2 15 023,6 8,4 126 200
 SO 12 Sadové úpravy    
 Pokácení nevhodných stromů ks 6 396 2 400
 Založení parkového trávníku m2 15 023,6 52 781 200
 Založení trávníku- víceúčel. hřiště m2 800 52 41 600
 Travní směs- trávník parkový okrasný kg 375,6 89 33 400
 Travní směs- trávník hřištní kg 20 93 1 900
 Výsadba listnatých stromů ks 11 952 10 500
 Výsadba keřů ks 30 264 7 900
 SO 13 Hřiště    
 Hřiště volejbalové m2 162 1 050 170 100
 Běžecká dráha a ostatní plochy hřiště m2 893 1 090 973 400
 Hrací plocha pro děti m2 176,7 1 000 176 700
 SO 14 Mobiliář, oplocení    
 Lavičky ks 21 2 000 42 000
 Odpadkové koše ks 7 820 5 700
 Oplocení 100 m 457,7 67 990 305 900
IV. Stroje, zařízení investiční povahy - - - -
V. Umělecká díla - - - -
VI. Náklady na umístění stavby % 2,5  2 576 200
VII. Ostatní náklady % 2,0  2 060 900
VIII. Rezerva % 7,0  7 213 300
IX. Jiné investice - - - -
X. Nehmotný investiční majetek - - - -
XI. Náklady neinvestiční - - - -
CELKEM bez DPH  122 700 000
 
 
 
 
  
Propočet investičních nákladů (varianta B) 
Hlava Náklady na MJ Počet MJ Kč/MJ Celkem Kč 
I. Projektové a průzkumné práce % 7,87  5 714 200
II. Provozní soubory - - - -
III. Stavební objekty    
 SO 01 Objekt školy m3 16 000 4 115 65 840 000
 SO 02 Vodovodní přípojka bm 51,2 1 650 84 500
 SO 03 Kanalizační přípojka bm 48,7 4 251 207 000
 SO 04 Vsakovací bloky ks 246 1 795 441 600
 SO 05 Plynovodní přípojka bm 76,6 652 49 900
 SO 06 Přípojka NN bm 124,6 410 51 100
 SO 07 Veřejné osvětlení bm 499,6 988 493 600
 SO 08 Přípojka O2 bm 25,5 165 4 200
 SO 09 Příjezdové cesty, parkoviště m2 1 426 815 1 162 200
 SO 10 Pěší komunikace m2 1 994,7 719 1 434 200
 SO 11 Terénní úpravy    
 Sejmutí ornice  m3 2 500 29 72 500
 Rozprostření ornice m2 15 598,8 8,4 131 000
 SO 12 Sadovnické úpravy    
 Pokácení nevhodných stromů  ks 6 396 2 400
 Založení parkového trávníku m2 15 598,8 52 811 100
 Založení trávníku- víceúčel. hřiště m2 800 52 41 600
 Travní směs- trávník parkový okrasný kg 389,9 89 34 700
 Travní směs- trávník hřištní kg 20 93 1 900
 Výsadba listnatých stromů ks 9 952 8 600
 Výsadba jehličnatých stromů ks 5 1 615 8 100
 Výsadba keřů ks 31 264 8 200
 SO 13 Hřiště    
 Hřiště volejbalové m2 162 1 050 170 100
 Běžecká dráha a ostatní plochy hřiště m2 893 1 090 973 400
 Hrací plocha pro děti m2 235,5 1 000 235 500
 SO 14 Mobiliář, oplocení    
 Lavičky ks 18 2 000 36 000
 Odpadkové koše ks 6 820 4 900
 Oplocení 100 m 442,5 67 990 299 200
IV. Stroje, zařízení investiční povahy - - - -
V. Umělecká díla ks 1 52 400 52 400
VI. Náklady na umístění stavby % 2,5  1 815 200
VII. Ostatní náklady % 2,0  1 452 200
VIII. Rezerva % 7,0  5 082 500
IX. Jiné investice - - - -
X. Nehmotný investiční majetek - - - -
XI. Náklady neinvestiční - - - -
CELKEM bez DPH  86 700 000
 
 
